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 RESUMO  
 
Com a decadência do modelo fordista na indústria automotiva, foi observada uma constante 
segmentação do setor. A visão inicial de Henry Ford de dominar a cadeia produtiva em sua 
totalidade, logo foi dando lugar para uma visão mais estratificada do negócio, gerando mais 
lucros e levando o foco das montadoras para onde suas competências devem estar somadas - 
ou seja - o projeto do veículo e a montagem do produto final. Com essa estratificação, foram 
criadas ou desmembradas das montadoras várias empresas fornecedoras, as quais são 
denominadas de “sistemistas” e que têm como objetivo fornecer sistemas (ou módulos) para a 
montagem final do veículo. A fragmentação e descentralização do setor automotivo geraram 
necessidades novas para a plena comunicação, garantia da qualidade, requisitos de 
desempenho e prazos entre o fornecedor e a montadora. Diante dessa necessidade, um grupo 
de montadoras formulou uma metodologia para integrar ao processo de desenvolvimento de 
produto seus fornecedores. Esta metodologia é denominada de APQP (Planejamento 
Avançado da Qualidade do Produto) e consiste de um manual de boas práticas visando a 
satisfação do cliente final baseado nas premissas dos elaboradores. O objetivo deste trabalho 
foi a apresentação de oportunidades de melhoria do processo de desenvolvimento de produtos 
da empresa do setor automotivo, ZEN S.A., visando uma melhor execução do referido 
processo. Para isto, inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica da metodologia 
APQP, de métodos clássicos de processo de desenvolvimento de produto e da especificação 
técnica ABNT ISO/TS 16949:2010, exigida para fornecimento a diversas montadoras. Após a 
revisão dos conceitos chave, foi analisado o processo de projeto da empresa do setor 
automotivo ZEN S.A. e, por meio de uma pesquisa de campo, foram identificadas as 
dificuldades de execução do processo de desenvolvimento de produto. Ao final foram 
propostas diretrizes para uma reformulação de pontos no atual processo de desenvolvimento 
de produto da empresa, dividindo as oportunidades de melhorias em três grandes áreas, no 
processo de projeto, na gestão do processo e nas ferramentas de processo de projeto. 
 
  
Palavras-chaves: APQP. Processo de desenvolvimento de produto. Indústria automotiva.  
 
 ABSTRACT  
 
With the decline of the Fordist model in the automotive industry, a constant industry 
segmentation was observed. The initial vision of Henry Ford to dominate the supply chain in 
its entirety, was soon giving way to a more stratified view of the business, generating more 
profits and taking the focus of automakers to their main objective - that is - the vehicle project 
and assembly of the final product. With this stratification, were created or dismembered from 
automakers various suppliers, which are called "systemists" and are intended to provide 
systems (or modules) for final assembly of the vehicle. A module is typically a pre-assembled 
component, that when added to the other modules, conceive the overall operation of the 
vehicle. The fragmentation and decentralization of the automotive sector generated new needs 
for the full communication, quality assurance, performance and timing requirements between 
the supplier and the client. Given this need, a group of automakers formulated a methodology 
to be integrated in the product development process of its suppliers. This methodology is 
known as APQP (Advanced Product Quality Planning) and consists of a manual of good 
practices aimed at satisfying the end customer, based on assumptions of developers. The 
objective of this study was to present opportunities to improve the process of developing 
products in an automotive company, ZEN S.A. For this, initially, there was a literature review 
of the APQP methodology, of classical methods of product development process, and the 
ABNT ISO/TS 16949:2010 technical specification, required to supply various automakers. 
After reviewing the key concepts and the process of implementation of the APQP manual on 
the automotive company (ZEN S.A.), the focus was to identify the difficulties encountered 
during the implementation of the product development process and pointing out opportunities 
for improvement. In the end of this study, guidelines were proposed for a reformulation of 
points in the current product development process of ZEN S.A. company, called ZPP (Zen 
Product Planning). 
 
Keywords: APQP. Product development process. Automotive industry. 
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1 INTRODUÇÃO  
  
 A indústria automotiva tem passado por diversas mudanças nas últimas décadas. Com 
a diminuição da taxa de crescimento de países desenvolvidos, escassez, alto custo de mão de 
obra, fatores econômicos e organizacionais intrínsecos das organizações, levaram-nas a adotar 
um conceito de desenvolvimento colaborativo em seus projetos, ou seja, os clientes trabalham 
de forma integrada aos fornecedores para o desenvolvendo produtos, como abordado por 
Womack et al (1997). 
 O conceito de desenvolvimento colaborativo, ocorre juntamente à ascensão de 
economias emergentes como Brasil, China, Índia, México. Estes países que possuem mão de 
obra abundante e de baixo custo em comparação aos países desenvolvidos se tornam polos 
financeiramente atrativos para a instalação tanto de montadoras como de fornecedores de 
grande, médio e pequeno porte. 
 Com esse conceito, surge a necessidade de uma nova adequação da relação cliente-
fornecedor. O cenário tradicional, caracterizado por relações que centralizavam as decisões na 
montadora, agora se tornou mais fragmentado, dando maior autonomia e relevância aos 
fornecedores de sistemas e componentes no desenvolvimento de seus produtos. 
 Na Tabela 1 é possível comparar a visão tradicional e a visão moderna de relação entre 
a montadora e seus fornecedores. 
Tabela 1 - Cenário tradicional e atual para integração montadora – fornecedor. 
CENÁRIO TRADICIONAL CENÁRIO COM INTEGRAÇÃO DOS FORNECEDORES 
O custo dos componentes é 
baseado nas cotações dos 
fornecedores. 
O custo definido do veículo é alocado para cada sistema, subsistema e 
componente. As montadoras cobram os fornecedores por redução de 
custos constantemente. 
Montadora fornece especificações 
técnicas detalhadas aos 
fornecedores. 
Montadora fornece especificação técnica funcional, requisitos de 
mercado e estilo, juntamente com o pacote de cotação. O fornecedor 
participa do desenvolvimento das especificações. 
Fornecedores cotam o preço 
baseado nas especificações 
detalhadas das montadoras. 
 
Fornecedores submetem propostas de como podem atingir os requisitos 




Fornecedores desenvolvem componentes, subsistemas e sistemas. Os 






Tabela 1 - Cenário tradicional e atual para integração montadora – fornecedor. (continuação) 
CENÁRIO TRADICIONAL CENÁRIO COM INTEGRAÇÃO DOS FORNECEDORES 
Montadora é responsável sempre 
por liderar a equipe de 
desenvolvimento de produto ou 
um subgrupo desta equipe. 
Fornecedores podem preparar documentos para liberação de engenharia 
e também liderarem equipes de desenvolvimento de produto ou 
subgrupos da equipe. 
Montadora é responsável por 
testar e validar. 
Fornecedores são responsáveis pelas análises, testes e validações e 
homologações em seus sistemas, subsistemas ou componentes. 
A relação entre a montadora e o 
fornecedor é baseada em 
contratos de negócio. 
A relação entre a montadora e o fornecedor é também baseada em 
objetivos mútuos, com direitos e obrigações para todos os envolvidos. Os 
fornecedores também subcontratam outros fornecedores e, em muitos 
casos, as montadoras validam esta relação.  
Fonte: Ferreira (2009). 
 
Segundo Ferreira e Salerno (2009), uma série de configurações busca caracterizar a 
nova tendência de relação entre cliente e fornecedor: 
 Global Sourcing: busca de fornecedores em qualquer região do planeta, que atendam 
às exigências de preço, qualidade, prazos. O conceito implica na hierarquização dos 
fornecedores em níveis (tiers). Empresas que ficam em contato direto com as 
montadoras são classificadas como fornecedoras de primeiro nível (first tier supplier). 
Essas organizações normalmente entregam módulos, ou subsistemas prontos para a 
montagem, e frequentemente possuem instalações na própria planta da montadora, 
resultando num relacionamento de contato direto. A indústria que tem como – 
majoritariamente -  clientes que são fornecedores de primeiro nível, são classificadas 
como fornecedores de segundo nível (second tier supplier). Essas caracterizam-se pela 
menor relação direta com a montadora. Segundo Handfield e Nichols Jr. (2002), 
Santos (2008), Swan e Allred (2003), o global sourcing pode ter funções como: 
acelerar o processo de desenvolvimento de produtos, posicionar o foco na 
competência essencial da montadora (veículo como produto final). 
 Follow Sourcing: permite ao fornecedor que desenvolveu um produto, fornecer o 
mesmo item a todas as plantas que vierem a utilizá-lo.  
 Co-Design: permite ao cliente, compartilhamento do projeto de seu sistema ou 
componente juntamente com a empresa contratada. Algumas vezes passando total 
responsabilidade pelo desenvolvimento do produto.  
 Carry-Over-Parts: Permite à empresa contratante utilizar peças ou sistemas já 
desenvolvidos em projetos anteriores. Essa utilização diminui o tempo de resposta do 
14  
  
projeto e atende à uma tendência no setor de unificação de plataformas (vários 
modelos de um produto utilizando o mesmo módulo/componente). 
    De acordo com pesquisa realizada em 22 empresas por Carnevalli et al (2013), a 
tendência de maior proximidade entre cliente e fornecedor é perceptível. O resultado deste 
estudo está ilustrado na Tabela 2: 
Tabela 2 - Cenários de relação cliente - fornecedor. 
 
Fonte: Carnevalli et al. (2013) adaptado pelo autor. 
 
O levantamento, apresentado na Tabela 2, teve o objetivo de mapear relacionamento 
entre cliente – fornecedor na realização de um projeto. Como pode ser observado na 1ª coluna 
da esquerda, 63,6 % das empresas comentaram que ocorreu transferência atividades 
secundárias do cliente para o fornecedor. Na coluna do meio, 22,7 % das empresas afirmaram 
que ocorreu o fornecimento de apoio financeiro do cliente para o fornecedor. E, na coluna da 
direita, observa-se que em 54,5 % das empresas ocorreu o fornecimento de know-how do 
cliente ao fornecedor. Estes números mostram a importância e a integração entre cliente e 
fornecedor. 
A mesma pesquisa de campo, identificou com os entrevistados pontos em que a 
integração da relação cliente-fornecedor favoreceu o desenvolvimento do produto. Os pontos 





secundárias da sua 
empresa para seu 
fornecedor.
Existiu o fornecimento 
de apoio financeiro da 






Existiu o fornecimento 
de know how da sua 
empresa para o seu 
fornecedor 









Não concordo nem 
discordo
4,5 13,6 22,7
Discordo 18,2 31,8 13,6
Discordo 9,1 31,8 9,1
Não respondeu 4,5 - - 100
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Tabela 3 – Principais benefícios da integração cliente – fornecedor. 
 
Fonte: Carnevalli et al. (2013) adaptado pelo autor. 
 
A Tabela 3 apresenta mesma a tendência levantada na Tabela 2, ou seja, pode-se 
perceber que os fatores positivos levantados (medido por intermédio da concordância) são 
confirmados totalmente e parcialmente por mais de 60% das empresas em praticamente todos 
os benefícios levantados. Estes valores chegando a valores próximos a 75% em alguns casos. 
Conclui-se a partir do cenário levantado pelas Tabelas 2 e 3, que o estreitamento das 
relações entre cliente e fornecedor já é uma realidade, e uma consequência dessa nova 
modalidade de negócio torna o PDP (Processo de Desenvolvimento de Produto) essencial 
para o correto alinhamento e andamento dos projetos em co-desenvolvimento, devido à maior 
interdependência entre cliente-fornecedor. Pode-se trazer a conclusão para o âmbito da ZEN 
S.A., onde seu processo de desenvolvimento, influência o processo de desenvolvimento de 
seus clientes, portanto, um PDP bem estruturado é de importância crítica para a manutenção 
da competitividade diante aos concorrentes. 
Segundo Ferreira e Salerno (2009), com esse cenário de integração dos entre cliente – 
fornecedores gera-se o seguinte impacto: fornecedores de primeiro nível, já estruturados, 
estão cada vez mais se capacitando e se adequando ao novo conceito de modularidade e 
assumindo funções de co-desenvolvimento, suporte e maior responsabilidade pela montagem 





o cliente e o 
fornecedor o 
























parceria entre a 















18 14 14 23 45 23 9
Concordo 
parcialmente
36 45 45 32 27 36 0
Não concordo nem 
discordo
14 23 23 18 5 18 0
Discordo 
parcialmente
14 0 0 0 14 5 0
Discordo 
totalmente
9 9 5 14 0 9 0
Não respondeu 9 9 9 9 9 9 91
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Com isso, fornecedores menores, entre os quais enquadra-se a ZEN S.A., possuindo 
limitações quanto ao seu nível de capacitação tecnológica, e tendo uma ênfase no 
desenvolvimento de peças e módulos simples, tendem a se distanciar cada vez mais da 
montadora, se posicionando cada vez mais como fornecedores de segundo e terceiro níveis 
apenas, ou seja, apenas fornecendo seus componentes para o nível superior, sem contato 
direto com o topo da cadeia. A Figura 1 ilustra essa tendência. 
 
Figura 1 - Cenário atual e futuro da cadeia de fornecimento do setor automotivo. 
 
Fonte: FERREIRA; SALERNO (2009). 
 
Empresas fornecedoras de segundo nível, normalmente são empresas de médio e 
pequeno porte, de capital nacional (FERREIRA; SALERNO, 2009). A ZEN S.A. é uma 
empresa de médio porte, que ainda se enquadra no cenário atual. A empresa fornece tanto 
para montadoras, quanto para o mercado original de primeiro nível (caracterizando-a como 
segundo nível) na pirâmide atual da Figura 1.  
A tendência de fragmentação do setor, especialização e do nivelamento das empresas 
que o constituem, justifica a necessidade de ferramentas como o APQP (Planejamento 
Avançado da Qualidade do Produto) e um PDP (Processo de Desenvolvimento de Produtos) 
bem implementados, uma vez que as empresas que constituem a cadeia de fornecimento, 
valendo-se de ferramentas de co-desenvolvimento, estão executando projetos em paralelo. 
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 Em suma, o sucesso do projeto de cada uma das empresas, envolvidas na cadeia 
depende do sucesso do projeto de seu fornecedor. E, o sucesso do projeto está intimamente 
ligado ao PDP e às ferramentas de qualidade (como o APQP) que irão fornecer o caminho 
para o fornecedor atingir as exigências do cliente. Na prática podemos dizer que acontece um 
entrelaçamento ou integração entre os PDP do cliente e fornecedor, sendo assim, ambos 
devem estar em sintonia para otimizar o relacionamento, o desempenho ao longo do 
desenvolvimento e realizar os entregáveis conforme planejado. 
 
1.1 Justificativa  
O processo de desenvolvimento de produtos é uma atividade complexa, pois envolve 
diferentes áreas de conhecimento. Diante do aumento da complexidade dos produtos, dos 
riscos, das exigências de qualidade e das expectativas dos clientes da empresa, as indústrias 
do setor automotivo implementaram a metodologia APQP para organizar o processo de 
desenvolvimento de seus projetos.  
Este foi o caso da ZEN S.A. em meados dos anos 2000. Em contato com especialistas 
da empresa, observou-se que o modelo atual de desenvolvimento de produto da empresa não 
garante o correto andamento do projeto por parte dos envolvidos, dificultando a concepção do 
produto, consequentemente, gerando menor lucro, maiores prazos e aumentando a distância 
entre as entradas iniciais do projeto e o resultado final entregue. Em outras palavras, existe 
potencial para melhoria do PDP da ZEN S.A. 
O modelo de processo de desenvolvimento de produto implementado na empresa foi 
nomeado PPZ (Planejamento de Produto Zen) e constitui, basicamente, de uma interpretação 
da metodologia do APQP para à realidade da organização em questão. 
O início da utilização da metodologia APQP na ZEN S.A. ocorreu em meados de 
2006. Nos últimos anos, foram identificadas oportunidades de melhoria do PPZ, decorrentes 
da dinâmica de mercado, surgimento de novas ferramentas de engenharia, estruturação da 
empresa, da integração maior das empresas atuantes na cadeia de fornecimento do setor 
automotivo, da redução de tempo de desenvolvimento de produto e da necessidade de redução 
de custo. 
Dessa forma, o cenário apresentado corrobora para a necessidade de aprimoramento 
do processo de desenvolvimento de produto da ZEN, justificando a elaboração deste trabalho. 
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1.2 Objetivos  
  
1.2.1 Objetivo geral  
   
 O objetivo do presente trabalho é apresentar oportunidades de melhorias no atual 
processo de desenvolvimento de produtos da ZEN S.A. considerando a metodologia APQP, 
boas práticas e a especificação técnica ABNT ISO/TS 16949:2010). 
 
1.2.2 Objetivos específicos  
 
 Com base no objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 
 Apresentar o conhecimento sobre o processo de desenvolvimento de produtos, 
incluindo os métodos e ferramentas de projeto; 
 Apresentar o conhecimento sobre o processo de desenvolvimento de produto no 
mercado automotivo, incluindo a metodologia APQP e a ABNT ISO/TS 16949:2010, 
considerando as relações mais frequentes entre cliente e fornecedor no setor; 
 Estabelecer uma análise crítica do nível de adequação do PPZ quanto aos modelos 
clássicos de processo de desenvolvimento de produto, manual APQP e normas 
necessárias para atender clientes OEM (ABNT ISO/TS 16949:2010); 
 Propor melhorias ao Planejamento de Produto Zen, baseando-se nos conhecimentos 
agregados ao longo da pesquisa bem, como na análise (observação, entrevistas). 
 
1.3 Metodologia da pesquisa 
 
1.3.1 Metodologia científica 
 
 Método científico é o conjunto de interações que se deve utilizar no processo de 
investigação. É um trilho a ser seguido para atingir os resultados ao fim do processo de 
pesquisa. Métodos fundamentados que fornecem bases para à investigação são: dedutivo, 




 A seguinte pesquisa científica se enquadra no método fenomenolígico. (GIL, 1999; 
TRIVIÑOS, 1992). 
 
Tabela 4 – Método seguido na pesquisa. 
Método 
Fenomenológico 
O método, não é dedutivo, ou seja, não parte de uma premissa e 
tenta confirma-la. Nem indutivo, onde a base do conhecimento é a 
experiência. O método preocupa-se com a descrição direta da 
experiência como ela ocorre. O sujeito é reconhecidamente 
importante no processo de construção do conhecimento. 
Método Dedutivo 
O método basicamente pressupõe que só a razão é capaz de levar 
ao conhecimento verdadeiro. O raciocínio dedutivo tem o objetivo 
de explicar o conteúdo das premissas, como uma dedução de uma 
fórmula matemática, em um processo de raciocínio decrescente. 
Método Indutivo 
Considera que o conhecimento é baseado na experiência, não 
levando em conta princípios preestabelecidos. 
Método Dialético 
Baseia-se na dialética proposta por Hegel, onde contradições 




Baseia-se na seguinte linha de raciocínio: se determinado 
fenômeno não possui conhecimento suficiente disponível para ser 
explicado, surge o problema. A partir daí, hipóteses são 
formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas 
para ponderar a veracidade ou não de tais hipóteses geradas. 





 1.3.2 Classificação da pesquisa 
 
Segundo Silva e Menezes (2005), pesquisa é um conjunto de ações, propostas para 
encontrar uma solução para um problema proposto, que têm por base procedimentos racionais 
e sistemáticos. Pesquisa é realizada quando existe um problema e não se tem informações 
suficientes para solucioná-lo. Iremos classificar a seguinte pesquisa como: 
De acordo com Silva e Menezes (2005), a natureza da pesquisa pode ser dividida em: 
Tabela 5 - Classificação da pesquisa. 
Pesquisa Básica 
Objetiva gerar conhecimentos novos úteis 
para o avanço da ciência sem aplicação 
prática prevista. Envolve verdades e 
interesses universais. 
Pesquisa Aplicada 
Objetiva gerar conhecimentos para 
aplicação prática e dirigidos à solução de 
problemas específicos. Envolve verdades 
e interesses locais. 
Fonte: (SILVA e MENEZES, 2005) adaptado pelo autor. 
 
 Considerando a classificação apresentada, este trabalho se enquadra como uma 
Pesquisa Aplicada, pois objetiva a geração de uma aplicação prática para um problema 
específico (aumento da maturidade do processo de desenvolvimento de produto de uma 
empresa). Além disso, o interesse é local, e a aplicação será voltada à empresa cujo processo 
de desenvolvimento de produto foi estudado. 
Novamente, Gil (1991) trabalham com duas vertentes quanto à forma de abordagem 
do problema, a pesquisa quantitativa e a qualitativa. Os objetivos completam o quadro e são 








Considera-se que tudo pode ser quantificado, 




Considera uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito. A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas do processo de pesquisa qualitativa. 
O ambiente natural é a fonte direta para 
coleta de dados e o pesquisador é o 
instrumento-chave. É descritiva. 
Pesquisa Exploratória  
Objetiva-se em proporcionar maior 
familiaridade com o problema, visando a 
construção de hipóteses. Envolve 
levantamento bibliográfico para 
embasamento, entrevistas com pessoas que 
tem contato com o problema em questão, 
análise de exemplos que ajudem na 
compreensão do caso estudado 
Pesquisa Descritiva 
Objetiva-se a descrever características de 
uma determinada população, ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. 
Utiliza-se de técnicas padronizadas de coleta 
de dados. Assume em geral, a forma de 
levantamento. 
Pesquisa Explicativa 
Visa determinar os fatores que culminam na 
ocorrência de certo fenômeno. Tenta chegar 
na razão do acontecimento, o porquê da 
ocorrência. 




Diante da classificação quanto à forma de abordagem do problema, podemos concluir 
que este trabalho se valerá de elementos quantitativos, porém, pelo tema abordado, em sua 
maioria será classificada como qualitativa, pela incapacidade de mensurar certos fenômenos. 
 Do ponto de vista dos objetivos deste trabalho, segundo a Tabela 6 tem-se uma 
pesquisa exploratória. 
E, os procedimentos técnicos utilizados em trabalhos científicos são expostos na 
Tabela 7 (GIL, 1991). 
Tabela 7 - Procedimentos técnicos utilizados. 
Pesquisa Bibliográfica 
Pesquisa elaborada a partir de material publicado, 
principalmente livros, artigos, dissertações e material 
publicado na Internet. 
Levantamento 
Pesquisa que envolve a interrogação direta das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. 
Estudo de Caso 
Quando envolve o estudo de um ou poucos objetos de 
maneira que se permita o seu conhecimento detalhado. 
Pesquisa Participante 
Quando se desenvolve a partir da interação entre 
pesquisadores e membros das situações investigadas. 
Pesquisa Documental 
Elaborada a partir de materiais que não receberam 
tratamento analítico. 
Pesquisa Experimental 
Escolhe-se um objeto de estudo e variáveis que podem 
influenciá-lo. Com isso, é realizada a observação dos efeitos 
das variáveis no determinado objeto de estudo. 
Pesquisa Expost-Facto Quando o experimento se realiza depois dos fatos. 
Fonte: (MENEZES; SILVA, 2005) adaptado pelo autor. 
 
 A pesquisa faz o uso dos procedimentos pesquisa bibliográfica, estudo de caso, 
pesquisa participante e levantamento. 
Em suma, as abordagens metodológicas deste trabalho, estão sintetizados na Figura 2: 
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1.4 Estrutura do trabalho 
 
Considerando o método científico apresentado, este trabalho está estruturado da 
seguinte forma. No capítulo 1 é apresentado o contexto da pesquisa, os objetivos e a 
metodologia empregada para desenvolver o mesmo. No capítulo 2 é mostrada uma revisão da 
literatura considerando os conceitos tratados neste documento. No capítulo 3 é descrito o 
processo de desenvolvimento de produtos da Zen S.A. No capítulo 4 são apresentadas as 
oportunidades de melhoria do processo de desenvolvimento de produtos da ZEN, baseado nos 
resultados das pesquisas com os colaboradores da empresa e na revisão da literatura. E, no 
capítulo 5 são apresentadas as conclusões e recomendações para trabalho futuro.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
  
Neste capítulo será realizada uma revisão bibliográfica referente aos conceitos de 
processos de desenvolvimento de produto, APQP e ABNT ISO/TS 16949:2010. Para 
compreender e posteriormente analisar o PDP de uma empresa do setor automotivo, deve-se 
inicialmente revisar alguns conceitos-chave para a composição do processo.  
 
2.1 Processo de Desenvolvimento de Produto 
 
 O Processo de Desenvolvimento de Produtos, consiste em um conjunto de atividades 
que culminam nas especificações de projeto de um produto e de seu processo construtivo, 
partindo das necessidades do mercado consumidor, considerando restrições tecnológicas, 
organizacionais, financeiras e de tempo (ROZENFELD et al, 2006). 
O PDP é um processo que busca integrar a empresa ao mercado, cabendo a este 
processo identificar e antecipar as necessidades do mercado e propor soluções que vão de 
encontro as suas necessidades (ROZENFELD et al, 2006). 
A indústria compõe um ambiente de intensa transformação, globalizado e exigente. O 
desenvolvimento de novos produtos tornou-se um ponto importante para o sucesso das 
organizações. Empresas que conseguem conquistar mercados de forma mais rápida e que se 
encaixem melhor com as expectativas dos clientes criam significativa vantagem competitiva. 
Sendo assim, o bom desenvolvimento de produto tornou-se requisito para a sobrevivência 
(CLARK; WHEELRIGHT, 1992). Novos produtos são demandados e desenvolvidos para 
atender a segmentos específicos de mercado, muitas vezes se integrando a outros produtos, se 
adequando a novos padrões e normas. Cabe ao PDP, nortear a organização à realização de 
novos produtos, mais competitivos, em menos tempo (ROZENFELD et al, 2006). Segundo 
Clark e Fujimoto (1991), o desempenho de uma empresa no PDP pode ser avaliado por três 
parâmetros: qualidade, tempo e produtividade, os quais devem ser otimizados para tornar a 
empresa mais atrativa e capaz de melhor satisfazer seus clientes. 
Como ilustrado na Figura 3, 80% dos custos do produto, são definidos nas etapas 
iniciais de seu desenvolvimento, ou seja, praticamente todas as decisões que determinam o 
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custo total do projeto são tomadas logo no início, justamente quando as incertezas são 
maiores. Devido a isso, deve-se atentar à qualidade das informações levantadas no período 
inicial de desenvolvimento, a ponto de este poder definir o sucesso ou o fracasso do projeto 
(ROZENFELD et al, 2006). Por isto, um processo de desenvolvimento de produto bem 
estruturado e adequado a realidade da empresa é fundamental para o sucesso da mesma. 
 
Figura 3 - Custo x tempo no desenvolvimento de produtos. 
 
Fonte: ROZENFELD et al., (2006). 
 
 Considerando um processo de desenvolvimento de produtos estruturado, a partir das 
definições iniciais, dos conceitos do projeto, da escolha de materiais, da definição do processo 
produtivo, das tolerâncias e das especificações de engenharia, tem-se pouca margem para 
redução de custo. As mudanças tardias no conceito inicial (pós-desenvolvimento), incorrem 
em custos elevados, que crescem exponencialmente com o tempo de produção, como pode ser 
observado na Figura 3. Em outras palavras, pode-se concluir que a fase de desenvolvimento 
do produto tem um importante papel para a minimização de custos, tempo para produção, 
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define a qualidade e capacidade da organização de suprir sua demanda - tudo isso agregando 
lucro - tendo papel de protagonista na competitividade da organização.   
 Também é importante ressaltar que apenas um processo de desenvolvimento de 
produto bem definido não basta para garantir o sucesso de um projeto. A forma como são 
gerenciados os recursos durante a sequência do processo é uma característica crítica para 
atingir os objetivos pretendidos.  
Kerzner, 1987 cita alguns aspectos que devem ser atendidos para alcançar a excelência 
na gestão de projetos: 
 Projeto dentro do tempo previsto; 
 Atendendo custo ou orçamento previsto; 
 Adequado ao desempenho desejado; 
 Com as aplicações originais ou modificações acordadas; 
 Sem afetar cultura da empresa ou valores corporativos; 
 Bem documentado, com avaliação endereçada. 
Para Clark e Fujimoto (1991), o domínio da gestão tem com 3 aspectos principais a 
serem considerados. São eles: 
 Total product quality (TPQ): qualidade que diz respeito à satisfação dos requisitos dos 
clientes; 
 Lead-time: é o quão rápido a empresa consegue ir do conceito do produto até a 
introdução do mesmo no mercado; 
 Produtividade: nível de recursos que a empresa necessita para ir do conceito à 
produção. 
Assim, pode-se concluir que, de acordo com Clark e Fujimoto (1991), com o foco em 
gestão, considerando um baixo lead-time, alta produtividade e a garantia de que o produto 
está conforme os requisitos do cliente, a empresa tem uma probabilidade maior de aumentar a 







2.1.1 Estrutura do Processo de Desenvolvimento de Produtos 
 
 Segundo Ferreira (2009), o processo de desenvolvimento de produto pode ser 
representado por três elementos ou dimensões, como ilustra a Figura 4: 
 
Figura 4 - Dimensões do Processo de Desenvolvimento de Produtos. 
 
Fonte: FERREIRA, (2009). 
 
 Dimensão do Processo de Projeto: De acordo com Ferreira (2009), a dimensão do 
processo de projeto, pode ser entendida como sendo um conjunto de atividades a serem 
seguidas para se atingir um determinado resultado. Existem diversas metodologias para 
atingir tal fim. Considerando Rosenfeld (2006), é possível subdividir o processo de 
projeto em diversas fases, onde ao término de cada fase são geradas informações (saídas) 
a partir de informações anteriores (entradas). Cada fase possui sua determinada função, e 
ao final, gerará entregáveis (informações) que darão continuidade ao projeto na fase 
seguinte. 
 Dimensão de Gestão do Processo de Projeto: O gerenciamento de projetos é a aplicação 
de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas, afim de atender aos seus requisitos. 
Gerenciar um projeto inclui: identificar os requisitos, adaptar-se às diferentes 
necessidades, preocupações e expectativas das partes interessadas à medida que o projeto 
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é planejado e realizado, balancear as restrições conflitantes do projeto a ponto de atender 
as expectativas dos clientes. Como todas as outras dimensões, de acordo com o SEI 
(Software Engineering Institute), a gestão do processo de projeto possui um nível de 
maturidade, ou um grau de evolução, podendo ser realizada de forma artesanal ou 
empírica, depender apenas da experiência dos envolvidos (por repetição), ter um processo 
padronizado e consistente (definido), um processo previsível e estruturado, ou, num nível 
alto de desenvolvimento, buscar a melhoria contínua da gestão do processo (FERREIRA, 
2009). Segundo Rozenfeld (2006), podemos distinguir duas tendências na gestão do 
processo de projeto, como na Tabela 8: 
Tabela 8 - Engenharia tradicional x Engenharia simultânea. 
Engenharia Tradicional Engenharia Simultânea 
 Áreas de P&D e Desenvolvimento de 
Produtos tendem a ser mais isoladas do 
restante da empresa; 
 Existem grandes barreiras de 
comunicação entre P&D e 
Desenvolvimento de Produtos e o resto 
da organização; 
 A alta cúpula pouco participa das metas 
de P&D e Desenvolvimento de Produto; 
 Linearidade no fluxo de informações e 
de atividades (sequenciais e sem 
interação); 
 Fornecedores somente participam das 
fases finais de desenvolvimento; 
 P&D e Desenvolvimento de Produto são 
consideradas atividades de risco, de 
difícil mensuração e controle; 
 Profissionais recebem promoção vertical 
em sua carreira, sem mobilidade 
horizontal, priorizando cada vez mais 
sua especialização. 
 O desenvolvimento de produtos é visto 
como um processo; 
 A P&D e Desenvolvimento de Produto 
são integrados na estratégia geral da 
empresa; 
 Uso de projetos modularizados para criar 
grande variedade de produtos, com baixo 
nível de investimento; 
 Existe simultaneidade e superposição de 
informação e atividades; 
 Projetos são desenvolvidos por times 
multidisciplinares; 
 Os projetos são constantemente 
revisados quanto avaliação técnica, 
custos bem como sua estratégia de 
marketing; 
 Os profissionais tendem a ser mais 
generalistas, permitindo ascensão 
vertical e horizontal em suas carreiras; 
 
Fonte: (Reed, 2003) apud Ferreira (2009). 
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 Dimensão de Recursos do Processo de Projeto: Segundo Ferreira (2009), constitui a 
dimensão de recursos do processo de projeto, todos os elementos que contribuem para o 
desenvolvimento do produto, podendo citar: 
o Métodos: No setor automotivo, a metodologia APQP (Planejamento Avançado da 
Qualidade do Produto), que define um processo que tem como objetivo garantir 
um processo controlado, capaz de atender às imposições do cliente quanto à 
qualidade e demanda, visando a melhoria contínua. 
o Recursos Técnicos: Ferramentas empregadas para as operações propriamente 
ditas: softwares CAD (Computer Aided Design), ferramentas de banco de dados, 
sistemas de comunicação, intranet. 
o Controles: Formas de verificar, controlar e aprovar atividades, tarefas e resultados. 
o Indicadores: Instrumentos para mensurar resultados. São importantes para auxiliar 
a organização a desenvolver a maturidade da gestão do processo de projeto. 
o Recursos humanos: Principal elemento do processo de desenvolvimento do 
produto. De acordo com Rosenfeld (2006), partiu-se de uma abordagem mais 
tradicional - chamada de desenvolvimento de produto sequencial - onde a 
organização era composta por diversos departamentos altamente especializados. O 
projeto passava por cada departamento em uma sequência lógica (Marketing, 
Design, Engenharia, Processos e etc.). Pouca informação era trocada de um 
departamento para outro durante a execução de sua competência. A visão moderna 
– chamada Engenharia Simultânea -  prega o uso de uma equipe multidisciplinar 
durante todo o processo de desenvolvimento do produto, reunindo competências 
de diversas áreas para atingir o objetivo final do projeto.  
 
Como pode ser observado, existem distintos elementos que fazem parte do processo de 
desenvolvimento de produtos. E, estes elementos devem estar organizados para que possam 
ser usados da melhor maneira possível pela empresa. 
 
2.1.2 Modelos de Processo de desenvolvimento de produto 
  
 Na literatura existem distintas sistemáticas que buscam estruturar o processo de 
desenvolvimento de produtos. De uma forma geral, estas sistemáticas estão estruturas em 
fases, etapas e atividades, utilizam métodos e ferramentas para manipular informações. 
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 Segundo Clark e Fujimoto (1991), o processo de desenvolvimento pode ser organizado 
em cinco fases: 
 Conceito do produto: 
A fase inicial busca uma análise geral do produto, levantando as necessidades 
dos possíveis clientes, produtos dos competidores, viabilidade econômica e riscos do 
projeto. Pode-se determinar objetivos técnicos preliminares, como materiais passíveis 
de utilização, dados preliminares de engenharia. Também são levantados dados 
preliminares sobre o processo de fabricação (CLARK; FUJIMOTO, 1991). 
 Planejamento do produto: 
A segunda fase do modelo proposto, tem por objetivo detalhar as propostas 
preliminares da fase inicial. São aprofundadas especificações de engenharia, design, 
viabilidade do processo, e caso necessário, podem ser confeccionados modelos não 
funcionais para avaliação do conceito (CLARK; FUJIMOTO, 1991). 
 Projeto do produto: 
Na terceira fase, tem-se o projeto do conceito levantado nas fases anteriores. 
Todas as informações são transformadas em desenhos com características que 
representam o produto final. Nessa fase, modelos preliminares funcionais (protótipos) 
podem ser construídos para avaliação do projeto (CLARK; FUJIMOTO, 1991). 
 Projeto do processo: 
Na etapa do projeto do processo, são utilizados dados do projeto do produto 
para elaborar um processo para concepção do produto. Levantam-se necessidades 
quanto ao maquinário, ferramentais, mão de obra.  Através de uma corrida-piloto, 
pode-se avaliar a capacidade do processo concebido (CLARK; FUJIMOTO, 1991). 
 Processo de produção: 
Na última fase, inicia-se a pré-produção do produto, visando avaliar o projeto 
do produto e processo rodando em condições normais, ou seja, avaliar como o projeto 
desempenhará quando em produção em massa. Também é uma fase caracterizada por 
definir acertos finais no projeto do produto e processo (CLARK; FUJIMOTO, 1991). 
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 Apesar destas fases estarem apresentadas numa sequência, na prática existe uma 
sobreposição entre elas e decisões de uma fase seguinte já são avaliadas com informações de 
uma fase anterior não necessariamente completada. 
Uma contribuição ao processo de desenvolvimento de produto é o modelo de Cooper 
(1990) por popularizar o conceito de stage-gates desenvolvido pela NASA (National 
Aeronautics and Space Administration). O modelo divide o processo em cinco fases. Cada 
fase é desenvolvida por uma equipe multidisciplinar e gera entregáveis que permitem o 
projeto como um todo passar para a fase seguinte. A permissão é concedida por um processo 
intermediário às duas fases, o gate. O gate serve como um ponto de verificação de controle de 
qualidade, atuando como pontos de decisão, baseados em diversas saídas predefinidas da fase 
anterior, para aceitar a continuidade ou não do projeto. Normalmente a aprovação do gate é 
assinada por gerentes ou alta cúpula da organização.  
Uma concepção genérica do modelo stage-gates é representada pela Figura 5: 
 




Rosenfeld et al (2006) apresentam um modelo de desenvolvimento de produto, o qual, 
divide as fases de desenvolvimento em três macroprocessos (pré-desenvolvimento, 
desenvolvimento e pós-desenvolvimento). Cada macro fase possui seus desdobramentos que 
contém as ferramentas necessárias para transformar a ideia inicial num produto. Na Figura 8, 




Figura 6 - Modelo de Rozenfeld et al. (2006). 
 
Fonte: ROZENFELD et al, (2006). 
 
No modelo, cada fase é composta por atividades que resultam em entregáveis, e o 
processo seguirá para a próxima fase a partir do momento em que a fase corrente for 
completa. O modelo possui então, gates, para a checagem dos entregáveis, num conceito 
muito parecido com o apresentado por Cooper, 1990. 
Podemos subdividir o modelo da seguinte forma: 
 Pré-desenvolvimento:  
o Define quais serão os produtos desenvolvidos, que mercados serão atendidos, onde 
se posicionarão os produtos em relação aos seus concorrentes, quais serão os 
mercados atendidos, e quando serão lançados. 
 Desenvolvimento:  
Fase de projeto do produto propriamente dita. É subdividida nas seguintes fases: 
o Planejamento do Projeto: Fase onde são definidos o escopo do projeto, onde é 
realizada a análise de viabilidade econômica e técnica, capacidade em termos de 
recursos humanos e respeito aos prazos. Definição dos riscos envolvidos no 
projeto. 
o Projeto Informacional: Gera para a ideia do produto (gerada no planejamento do 
produto), especificações-meta. Para isso, baseia-se em atentar para o escopo do 
produto, detalhar seu ciclo de vida, definir os clientes, identificar os requisitos dos 
33  
  
clientes, os requisitos do produto em si e reavaliar a viabilidade econômico-
financeira. 
o Projeto Conceitual: Transforma a linguagem verbal em linguagem geométrica. Até 
o momento, o produto encontra-se representado de forma genérica. No Projeto 
Conceitual, é modelado funcionalmente o produto a partir de especificações 
provenientes da micro fase anterior, ou seja, são apresentadas alternativas de 
soluções para seu design, funções técnicas, ergonomia, estilo, fornecedores e 
parcerias de co-desenvolvimento. Basicamente é o processo de análise funcional 
do produto a ser produzido.  
o Projeto Detalhado: Desdobramento das descrições realizadas no Projeto 
Conceitual, aprofundando-se nas especificações de engenharia como 
dimensionamento crítico dos componentes, descrição final dos materiais 
utilizados. Nessa fase o processo de produção é planejado, testes são realizados 
para validações e a documentação do produto é organizada. 
o Preparação da Produção: Envolve a mobilização de recursos para a produção, 
preparação de maquinário e ferramentais, produção de uma corrida-piloto para 
avaliação do processo de fabricação, treinamento de pessoal. 
o Lançamento: Nessa fase, encerra-se a macro fase desenvolvimento com os 
processos de comercialização, vendas, distribuição, garantia. 
 Pós-Desenvolvimento:  
o Acompanhamento do Produto e Processo: A partir de indicadores, auditorias e 
observações, feedback dos clientes, avalia-se o desempenho do projeto.  
o Descontinuar o Produto: Fase encarregada de definir a descontinuidade do produto 
concebido quando necessário. Processos de logística reversa são estabelecidos para 
o recebimento do produto e são feitas avaliações finais para a finalização do 
projeto. 
Como a importância cada vez maior dos participantes da cadeia produtiva do setor 
automotivo, criou-se a necessidade de um maior controle por parte do topo da cadeia 
(montadora) em relação aos seus fornecedores primários e secundários. O APQP – Advanced 
Product Quality Planning, ou Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, foi uma 
alternativa proposta pela Chrysler, General Motors e Ford, para permitir a plena comunicação 
entre clientes e fornecedores afim de atingir os requisitos impostos pela montadora.  
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 O Manual APQP, publicado pela AIAG (Automotive Industry Action Group), objetiva 
propor uma série de atividades durante o processo de desenvolvimento do produto, afim de 
atingir os seguintes objetivos: 
 Direcionar recursos para satisfazer o cliente; 
 Promover a identificação prévia de alterações necessárias; 
 Evitar alterações em fases avançadas do projeto; 
 Fornecer um produto com a qualidade desejada, dentro do prazo e a um custo 
reduzido. 
É importante ressaltar, que o APQP não substitui o cronograma do planejamento de 
projeto adotado pelo fornecedor, mas inclui tarefas a serem executadas para alinhar as 
informações entre cliente e fornecedor e garantir que os requisitos de projeto serão cumpridos. 
É de fato um planejamento da qualidade do produto (AIAG, 2008). Para atingir os objetivos, 
o manual descreve uma sequência lógica de 5 estágios, conforme ilustrado na Figura 7.  
Figura 7 - Processo de desenvolvimento de produto segundo o manual APQP. 
 
Fonte: AIAG, (2008). 
 Fase I – Planejamento 
 Segundo o manual APQP, a primeira fase do cronograma descreve como as 
necessidades e expectativas dos clientes estão ligadas ao planejamento e definição do 
programa de qualidade. A atividade inicial do processo de planejamento da qualidade é 
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garantir a completa clareza quanto às necessidades e expectativas do cliente em relação ao 
produto. Para cada fase do APQP, temos inputs, ou entradas, e outputs, ou saídas. As entradas 
normalmente são informações, especificações, normas, dados, que, de acordo com o objetivo 
de cada fase, irão gerar saídas. A saída de uma fase do APQP será a entrada da fase seguinte. 
Na Tabela 9 são demonstrados os inputs e outputs da Fase I do APQP: 
Tabela 9 - Fase I do APQP. 
INPUTS OUTPUTS 
 Pesquisa de mercado (“voz do cliente”, 
informações históricas de garantia e 
qualidade, experiência da equipe); 
 Elaboração de um plano de negócios; 
 Dados de benchmarking do produto e 
processo; 
 Premissas do produto e processo; 
 Estudos de confiabilidade do produto; 
 Inputs do cliente. 
 Objetivos do projeto; 
 Metas de confiabilidade e qualidade; 
 Lista preliminar de materiais; 
 Fluxograma preliminar do processo; 
 Lista preliminar de características 
especiais do produto e processo; 
 Plano de garantia do produto; 
 Suporte da gerência. 
Fonte: AIAG, (2008) adaptado pelo autor. 
 
 Fase II – Desenho e Desenvolvimento do Produto 
 Nessa fase, aspectos e características de projeto do projeto serão definidos quase em 
definitivo. Protótipos, caso sejam requisito do cliente, deverão ser construídos para atestas se 
os objetivos colhidos na Fase I foram atingidos. A ferramentas descritas nesta fase, ajudam a 
traçar estratégias a fim de priorizar as características que podem requerer controles especiais 








Tabela 10 - Fase II do APQP. 
INPUTS OUTPUTS 
 Objetivos do projeto; 
 Metas de confiabilidade e qualidade; 
 Lista preliminar de materiais; 
 Fluxograma preliminar do processo; 
 Lista preliminar de características 
especiais do produto e processo; 
 Plano de garantia do produto; 
 Suporte da gerência. 
 Análise modo de efeitos de falha de 
projeto (DFMEA); 
 Projeto para manufaturabilidade e 
montagem; 
 Verificação do projeto; 
 Análises críticas de projeto; 
 Construção de protótipos; 
 Desenhos de engenharia; 
 Especificações de engenharia; 
 Especificações de material; 
 Alterações de desenhos e especificações; 
 Requisitos para novos equipamentos, 
ferramental e instalações; 
 Características especiais do produto e 
processo; 
 Requisitos para dispositivos de medição 
e equipamentos de teste; 
 Comprometimento da equipe com a 
viabilidade e suporte da gerência. 
Fonte: AIAG, (2008) adaptado pelo autor. 
 
 Fase III – Desenho e Desenvolvimento do Processo 
 
 Na terceira fase são discutidos aspectos para o desenvolvimento de um sistema de 
manufatura capaz de obter produtos com a qualidade desejada. O sistema de manufatura deve 
assegurar que os requisitos de projeto, necessidades e expectativas do cliente em relação ao 






Tabela 11 - Fase III do APQP. 
INPUTS OUTPUTS 
 Análise de modo e efeitos de falha de 
projeto (DFMEA); 
 Projeto para manufaturabilidade e 
montagem; 
 Verificação do projeto; 
 Análises críticas de projeto; 
 Construção de protótipos; 
 Desenhos de engenharia; 
 Especificações de engenharia; 
 Especificações de material; 
 Alterações de desenhos e especificações; 
 Requisitos para novos equipamentos, 
ferramental e instalações; 
 Características especiais do produto e 
processo; 
 Requisitos para dispositivos de medição 
e equipamentos de teste; 
 Comprometimento da equipe com a 
viabilidade e suporte da gerência. 
 Padrões e especificações de embalagem; 
 Análise crítica do sistema de qualidade 
do produto e processo; 
 Fluxograma do processo; 
 Layout das instalações; 
 Matriz de características; 
 Análise de modo e efeitos de falha de 
processo (PFMEA); 
 Plano de controle de pré-lançamento; 
 Instruções do processo; 
 Plano de análise dos sistemas de 
medição; 
 Plano de estudo preliminar de 
capabilidade do processo; 
 Suporte da gerência; 
Fonte: AIAG, (2008) adaptado pelo autor. 
 
 Fase IV – Validação do Produto e do Processo 
 
 O intuito dessa fase é, a partir de uma corrida piloto de produção, validar o processo 
de manufatura do produto. A corrida piloto de produção deve ser realizada considerando todas 
as definições atingidas nas fases anteriores, ou seja, a validação deve ser feita utilizando o real 






Tabela 12 - Fase IV do APQP. 
INPUTS OUTPUTS 
 Padrões e especificações de embalagem; 
 Análise crítica do sistema de qualidade do 
produto e processo; 
 Fluxograma do processo; 
 Layout das instalações; 
 Matriz de características; 
 Análise de modo e efeitos de falha de 
processo (PFMEA); 
 Plano de controle de pré-lançamento; 
 Instruções do processo; 
 Plano de análise dos sistemas de medição; 
 Plano de estudo preliminar de capabilidade 
do processo; 
 Suporte da gerência; 
 Corrida piloto de produção; 
 Avaliação dos sistemas de medição; 
 Estudo preliminar de capabilidade do 
processo; 
 Aprovação de peça de produção; 
 Testes de validação da produção; 
 Avaliação da embalagem; 
 Plano de controle de produção; 
 Aprovação do planejamento da 
qualidade e suporte da gerência. 
Fonte: AIAG, (2008) adaptado pelo autor. 
 
 Fase V – Produção 
 Nesta fase verifica-se a capacidade do processo em produzir dentro das especificações 
e requisitos definidos nos estágios preliminares. É a avaliação do Plano da Qualidade em si. A 
fase final fecha o ciclo, ou seja, a partir da avaliação realizada, o PDP é retroalimentado com 
alterações pertinentes, afim de buscar a melhoria contínua do processo. 
Tabela 13 - Fase V do APQP. 
INPUTS OUTPUTS 
 Corrida piloto de produção; 
 Avaliação dos sistemas de medição; 
 Estudo preliminar de capabilidade do processo; 
 Aprovação de peça de produção; 
 Testes de validação da produção; 
 Avaliação da embalagem; 
 Plano de controle de produção; 
 Aprovação do planejamento da qualidade e 
suporte da gerência. 
 Variação reduzida; 
 Maior satisfação do cliente; 
 Entrega e assistência técnica 
aprimoradas; 
 Uso efetivo das lições aprendidas 
– Melhores Práticas. 
Fonte: AIAG, (2008) adaptado pelo autor. 
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 A expectativa de um desenvolvimento de produto após a realização das atividades 
propostas ao longo de todas as fases do APQP, é a de que o produto tenha qualidade no seu 
lançamento e ao longo de sua vida de produção. Essa expectativa é suportada pela validação 
do produto e do processo, sendo que a primeira busca a qualidade do produto analisado no 
lançamento, e o segundo busca a repetibilidade deste produto ao longo do tempo, ou seja, sem 
degradação da qualidade do processo. (ROCHA, 2009). 
 Verifica-se que o APQP não está apenas vinculado às questões relacionadas à 
qualidade, mas também a questões como tempo de entrega do projeto, produtividade do 
processo de desenvolvimento e de produção final (ROCHA, 2009). 
Analisando os modelos apresentados observa-se que existem semelhanças, entretanto 
ocorre distinção na declaração dos nomes das fases. É apresentado na Tabela 14 uma 
comparação, considerando os diferentes modelos de desenvolvimento de produtos citados. 
 
Clark e Fujimoto 
(1991) 
Cooper (1990) Rozenfeld et al (2006) APQP (AIAG, 2008) 
1. Conceito do 
produto 
2. Planejamento do 
produto 
3. Projeto do produto 
4. Projeto do 
processo 









5. Homologação do 
produto 
1. Planejamento de 
projeto 
2. Projeto informacional 
3. Projeto conceitual 
4. Projeto detalhado 
5. Preparação para 
produção 
6. Lançamento do 
produto 
1. Planejamento 
2. Desenho e 
desenvolvimento do 
produto 
3. Desenho e 
desenvolvimento do 
processo 





2.2 Processo de desenvolvimento de produto no setor de autopeças: relação cliente – 
fornecedor nos projetos 
  
 Como descrito no capítulo introdutório, a relação entre cliente e fornecedor na 
indústria automotiva está cada vez mais próxima. Em se tratando do processo de 
desenvolvimento de produto, deve-se atentar em como diferentes abordagens de co-
desenvolvimento auxiliam ou dificultam as relações cliente – fornecedor. 
Tabela 14 - Modelos clássicos de PDP. 
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 Segundo Wognum et al (2002), a relação cliente – fornecedor mudaram 
significativamente nos últimos anos, podendo citar algumas características positivas: 
o Aumento do valor agregado: O aumento da proximidade entre cliente fornecedor 
promove a transferência de tecnologia e informação do topo da cadeia para a base. 
o Parcerias mais duradouras: Como o fornecedor é envolvido em maior profundidade no 
desenvolvimento do produto, existe maior dificuldade de o contrato ser rescindido 
antes do fim do ciclo de vida do mesmo, resultando em uma parceria mais sólida. 
o Maior interdependência entre os parceiros: Quando o fornecedor participa da 
concepção do projeto do produto, ele imprime no mesmo seu know-how específico da 
área, deixando o cliente de certa forma mais dependente, e usando esse conhecimento 
como um diferencial no mercado. Caso as relações cliente – fornecedor fossem mais 
distantes, com o fornecedor apenas fazendo o papel de elaboração do processo e 
produção, existiriam menos formas de um fornecedor se destacar. 
Com isso, podemos citar três tipos de envolvimento cliente – fornecedor: 
 Componente proprietário do fornecedor (In-house product development): Componentes 
onde o desenvolvimento está totalmente nas mãos do fornecedor, e são normalmente 
oferecidos aos clientes via catálogos. Normalmente são componentes padronizados, com 
isso, utilizados por diversos projetos e clientes diferentes, diminuindo assim o valor final 
do produto (CLARK; FUJIMOTO, 1991). 

















Fonte: CLARK; FUJIMOTO, (1991) adaptado pelo autor. 
41  
  
Na Figura 8 observa-se que todo o ciclo de concepção do componente fica sob 
responsabilidade do fornecedor, privando o cliente de conhecimentos internos específicos em 
relação ao projeto, limitando-o a apenas selecionar o item com as interfaces corretas para o 
seu próprio projeto. A falta de conhecimento e participação no desenvolvimento pode 
acarretar em problemas com relação à qualidade, performance e adequação do componente. 
 
 Caixa-preta (black-box): Componentes caixa-preta são aqueles onde o cliente fornece seus 
objetivos para custo, performance e principalmente as interfaces com seu produto. Ou 
seja, um problema onde tem-se as condições de contorno, e múltiplas soluções, cabendo 
ao fornecedor escolher a que mais lhe é adequada para atender o cliente (Figura 9). 
Segundo Guiguer Filho (2005), existem riscos envolvidos no processo, como 
características críticas do projeto vazarem pelo fornecedor para outros concorrentes, 
fazendo o cliente perder o controle tecnológico de algum componente-chave de seu 
projeto. Segundo Clark e Fujimoto (1991), a relação black-box não significa o abandono 
completo da engenharia do componente pelo cliente, dependendo do nível de 
conhecimento dos detalhes internos do projeto exigidos pelo cliente, criando um conceito 
similar, o grey-box, quando o cliente dá menos liberdade de decisão ao fornecedor. 

















Fonte: CLARK; FUJIMOTO, (1991) adaptado pelo autor. 
 
 Componentes controlados no detalhe (detail-controlled parts): Componentes onde quase a 
totalidade do desenvolvimento do produto, vem por parte do cliente, como desenhos, 
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especificações técnicas detalhadas como tratamento térmico, superficial, dureza, 
performance e qualidade. Neste caso, o fornecedor é apenas incumbido da engenharia de 
processo e produção do item, bem como de protótipos caso forem necessários. 
Componentes dessa classificação, são adequados ao cliente no que diz respeito à retenção 
da tecnologia e maior controle sobre especificações detalhadas do produto. Porém, exigem 
do cliente um corpo de engenharia dedicado a componentes que podem fugir do foco 
principal da corporação. O fluxo deste tipo de projeto é ilustrado na Figura 10. 
 













Fonte: CLARK; FUJIMOTO, (1991) adaptado pelo autor. 
 
 
 Considerando os cenários apresentados na Figura 11, é possível concluir que desde a 
realização da pesquisa de Clark e Fujimoto (1991), no início da década de 90, a indústria 
automotiva já vinha apresentado o conceito de co-desenvolvimento. A imagem, apresenta a 
proporção de cada um dos três tipos de relação cliente-fornecedor apresentados anteriormente 
nos mercados mais relevantes da época. De acordo com Clark e Fujimoto (1991), podemos 
notar o maior estreitamento das relações na indústria automotiva japonesa, o que resultou 
entre outros, num menor tempo de desenvolvimento (time to Market) pois a montadora focava 
seu corpo de engenharia em atividades prioritárias, diminuía custos de produção, esquentava a 
economia com o crescimento de diversas sistemistas, e possibilitava uma maior gama de 
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projetos sendo desenvolvidos em simultaneidade (CLARK; FUJIMOTO, 1991). A data 
coincide com a época de grande expansão de empresas como Toyota, Nissan, e Honda no 
mercado norte-americano, e grande retração de gigantes tradicionais do mercado como 
Chrysler e GM. 
Figura 11 - Proporção dos tipos de relação cliente - fornecedor em projetos segundo Clark e Fujimoto (1991). 
 
Fonte: CLARK; FUJIMOTO, (1991). 
 
 
2.3 ABNT ISO/TS 16949:2010 
 
A ISO (International Standard Organization) é uma federação internacional, que se 
encarrega de elaborar normas de abrangência mundial, através da formação de comitês 
técnicos. Fundada em 1947, a ISO congrega grêmios de padronização de cerca de 170 países.  
Segundo a ISO (International Standard Organization), uma norma é um documento 
que prevê requisitos, especificações, guias e características que podem ser seguidos para 
garantir que matérias, produtos, processos e serviços se enquadrem em seus propósitos. 
 O documento ISO/TS 16949:2010 foi elaborado pelo IATF (International Automotive 
Task Force), comitê técnico associado à ISO, representado sob chancela ISO-TC 176. A 
norma, foi inicialmente aprovada em 1999, devido à necessidade de maior padronização da 
indústria automotiva, resultando em menor número de auditorias por diferentes clientes. Para 
isso, objetiva harmonizar os requisitos (standards) exigidos por diferentes países e órgãos 
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como: QS 9000 do mercado americano, VDA 6 do alemão, AVSQ do italiano, EAQF do 
francês e por fim, SMMT do britânico. Com a versão da TS de 2002, incorporou-se a norma 
ISO 9001:2000, ou seja, a ISO-TS 16949 era composta pela norma ISO 9001 juntamente com 
especificidades (adendos) para o setor automotivo. A especificação técnica, hoje, ABNT 
ISO/TS 16949:2010 integra a norma ISO 9001:2008. 
De acordo com Balancins (2009), a integração da série ISO 9000 à ABNT ISO/TS 
16949:2010, trouxe alguns conceitos do princípio de gestão da qualidade provenientes 
daquela, como:  
 Foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoas;  
 Abordagem do processo (recursos e atividades são gerenciadas como um processo); 
 Abordagem sistêmica para a gestão (identificação, entendimento e gestão dos 
processos inter-relacionados necessários para alcançar um objetivo);  
 Melhoria contínua; 
 Abordagem fatual para tomada de decisão (decisões baseadas em análise lógica ou 
intuitiva de dados e informações);  
 Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores (agregar valor ao produto de 
cada organização). 
Com isso, pode-se concluir que a ABNT ISO/TS 16949:2010 objetiva o 
desenvolvimento de um SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade), que promova melhoria 
contínua, que enfatize a redução de defeitos, variações e perdas na cadeia produtiva. Tudo 
isso considerando especificidades de diversas fontes e exigências de diversas empresas do 
ramo que antes tinham seus requisitos mais específicos. 
Considerando o escopo do presente trabalho, será abordada as características e 
exigências particulares da ABNT ISO/TS 16949:2010- excetuando as menções à norma ISO 
9001:2008 -  relacionadas ao plano de desenvolvimento do produto. 
Segundo Associação Brasileira de Normas Técnicas, (2008), além das exigências 
impostas pela ISO 9001 quanto ao processo de pré-desenvolvimento do produto, é possível 
citar os seguintes adendos:  
 Os requisitos dos clientes devem constar no plano de desenvolvimento do produto; 
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 A empresa deve possuir um processo para o controle de alterações do projeto do 
produto. Essas alterações devem ser avaliadas e concordadas com o cliente antes de 
serem implementadas; 
 A empresa deve assegurar confidencialidade dos produtos em desenvolvimento; 
 A firma deve verificar a viabilidade de manufatura dos produtos propostos no contrato 
com o cliente, incluindo análise de riscos. 
De acordo com a norma, a partir da análise de viabilidade e atendimento às 
características de pré-projeto, inicia-se os trabalhos para a concepção ou desenvolvimento do 
produto.  Quanto à essa fase é possível citar alguns itens abordados pela ABNT ISO/TS 
16949:2010 como: 
 A organização deve usar uma abordagem multidisciplinar para realizar o produto, 
incluindo: desenvolvimento, finalização e monitoramento de características especiais, 
desenvolvimento e análise crítica das Análises de Modo de Efeitos de Falha (FMEA), 
incluindo ações para reduzir riscos potenciais, além de desenvolvimento e análise 
crítica dos planos de controle. Uma abordagem multidisciplinar é quando um projeto é 
concebido por um time de diversas áreas, como pessoal de projeto, manufatura, 
engenharia, qualidade, compras, marketing e outros; 
 Além dos requisitos da ISO 9001 para entradas de projeto, a organização deve atentar, 
documentando e analisando criticamente os requisitos do contrato. Deve atentar à 
identificação do produto, rastreabilidade e embalagem; 
 A organização deve ter um processo para desdobrar a informação adquirida de 
projetos anteriores, análise da concorrência, realimentação de informação de 
fornecedores, entradas de origem interna, dados de campo e outras fontes para projetos 
atuais e futuros de natureza similar; 
 Deve atentar a metas para conformidade com os requisitos do produto, tempo de vida, 
confiabilidade, durabilidade, manutenabilidade, prazo e custo do produto, dados das 
saídas do projeto do produto, serão utilizados como entrada do processo de 
manufatura, e deverão ser documentados e armazenados; 
 As saídas de projeto do produto e processos devem ser expressas em termos que 
possam ser validados contra os requisitos de entrada, e devem incluir, entre outros: 
análises de modo e efeitos de falhas de projeto e processo (manufatura), especificações 
de características críticas do produto, abordagem à prova de erro para o produto, dados 
matemáticos, arranjo físico do processo de manufatura, instruções de trabalho, dados 
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para qualidade, confiabilidade, manutenção e mensurabilidade, especificações e 
desenhos; 
 Programas de protótipo e de aprovação do produto devem ser acordados e 
reconhecidos pelo cliente. 
Após a obtenção da ABNT ISO/TS 16949:2010, assim como qualquer certificação, a 
empresa está sujeita a auditorias periódicas para avaliações de adequação quanto às normas 
vigentes. A auditoria normalmente ocorre a cada ano, e a empresa visa, por auditorias 
internas, se preparar para a análise criteriosa dos auditores externos. As mudanças na norma e 
controle rigoroso de documentação e procedimentos, devem ser atentados para evitar a perda 
da certificação, o que pode causar a rescisão de contratos com diversos clientes que exigem a 
certificação.   
 
3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO DA ZEN S.A. 
 
O desenvolvimento deste trabalho envolveu o estudo do caso do processo de 
desenvolvimento de produtos da empresa ZEN S.A, o qual será caracterização e 
contextualização neste item. Esta descrição é realizada uma comparação e avaliação do PDP 
da ZEN em relação aos modelos clássicos de desenvolvimento de produtos apresentados na 
referência bibliográfica. 
O processo de desenvolvimento de projeto da ZEN S.A. está estruturado em duas 
grandes fases. A fase de pré-desenvolvimento, denominado de ANVIDES – Análise da 
Viabilidade do Desenvolvimento -, que busca avaliar a viabilidade das ideias de produto. A 
segunda, foco principal deste estudo, onde a partir da ideia aprovada, ocorre o planejamento e 
desenvolvimento do produto, culminando na produção do mesmo. Esta fase, de acordo com a 
empresa, é denominada PPZ (Planejamento de Produto ZEN), a qual também engloba as fases 
do sistema ANVIDES em seus Gates iniciais.  
As relações entre fases da ANVIDES, fases do PPZ e as características do processo 






3.1 ZEN S.A. Indústria Metalúrgica  
A ZEN S.A., inicialmente denominada Irmãos Zen S.A, é uma indústria metalúrgica 
situada em Brusque – SC, fundada por Nelson e Hylário Zen em 1960. A empresa foi fundada 
para fabricar componentes de rádio.  
Apenas três anos após sua fundação - época marcada pela forte expansão da indústria 
automotiva nacional –, o foco principal da empresa passou a ser a fabricação de impulsores de 
partida, um componente típico do setor automotivo. A partir daí a empresa focou a expansão 
do seu portfólio de produtos para nesse segmento, inicialmente atendendo apenas ao mercado 
IAM (Independent Aftermarket), cujos clientes são grandes distribuidoras de autopeças. 
Com o crescimento da organização, atualmente, a ZEN S.A. possui uma vasta gama de 
produtos da linha automotiva, como: linha completa de tensionadores, polias rígidas e de 
roda-livre para alternador, atuadores hidráulicos de embreagem, conformados à frio e soluções 
em impulsores para linha náutica e recreativa. 
Ao longo do tempo, além da expansão do seu portfólio de produtos, a empresa 
adquiriu certificações importantes, como ISO 9001, ISO 14001 e ISO-TS 16949 que, a partir 
de exigências impostas e auditorias frequentes, visam garantir um padrão de qualidade 
esperado pelos clientes. 
Como resultado, a empresa possui experiência nos 55 anos de existência, o que lhe 
garante, como ilustrado na Figura 12, obter 49% de sua receita de clientes OEM (Original 
Equipment Manufacturers), ou seja, montadoras e grandes corporações que fornecem 
diretamente às montadoras, podendo citar Bosch, BRP (Bombardier Recreational Products), 
Remy, Valeo, Magneti Marelli, Volkswagen, General Motors), além marcar presença 
exportando seus produtos para mais de 60 países. Os demais 51%, são destinados ao mercado 
de reposição (IAM). 
Figura 12 - Receita operacional líquida em 2009. 
 
Fonte: <http://zensa.com.br/pt/img/perfil03.gif>. Acesso em: 05 mar. 2015. 
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Com o crescimento da empresa, assim como, do portfólio de clientes, com grande 
evidência no mercado automotivo, a empresa busca a melhoria contínua de seus processos, 
afim de atender as exigências impostas pelos clientes, gerando maior lucro, cumprindo prazos 
cada vez mais curtos e atendendo as expectativas em relação ao produto em termos de 
qualidade e desempenho. E, neste contexto, encontra-se o processo de desenvolvimento de 
produto. 
 
3.2 Estrutura do PPZ  
 
 O processo de desenvolvimento de produtos da ZEN que está baseado na abordagem 
de grupos multifuncionais de projeto, suporte da gerência e gates entre as fases do processo 
para análise do andamento. Esta estrutura está em consonância com as diretrizes apresentadas 
na literatura, as quais estão evidenciadas no item 2.1 deste documento. 
Como apresentado na Figura 13, o processo de desenvolvimento de produtos da ZEN é 
composto por nove fases, sendo que cada fase possui um número de perguntas a serem 
respondidas, dados a serem levantados e decisões a serem tomadas. No modelo, antes de cada 
fase ser concluída, utilizando o mesmo conceito apresentado por Cooper (1990), os 
entregáveis são avaliados em um gate. Para isto, são realizadas reuniões com o time 
multidisciplinar, juntamente com a gerência, para analisar o status do projeto e decidir a 
aprovação do gate ou o retrabalho da fase. 
Na Figura 13 é representado de forma simplificada o PDP da Zen S.A: 
Figura 13 - Estrutura do PDP da ZEN S.A. (PPZ). 
 
 
Fonte: ZEN S.A. 
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3.2.1 Pré-Cotação (Gate A) 
 
 A fase de pré-cotação tem como objetivo verificar se as informações enviadas pelo 
cliente por intermédio do departamento comercial são suficientes para realizar o processo de 
desenvolvimento do produto. Os dados enviados pelos clientes podem ser desenhos, normas 
técnicas, especificações de testes e performance, prazos. Em se tratando de clientes OEM, faz-
se necessário o preenchimento de um checklist que trata de assuntos específicos de cada 
cliente, por exemplo, a exigência ou não de Controles Estatísticos do Processo (CEP) na 
produção. 
As análises de pré-projeto e pré-cotação e cotação são realizadas por um sistema 
desenvolvido pela TI da empresa chamado ANVIDES. O sistema funciona como uma espécie 
de fórum, onde usuários de diversas áreas funcionais da empresa agregam informações 
pertinentes à fase de pré-projeto e análise de viabilidade. 
O Sistema ANVIDES é composto de diversas fases, onde cada fase é responsabilidade 
de um setor. Ao final, as informações geradas são utilizadas como informação de entrada para 
se realizar o Planejamento de Produto Zen (PPZ).  
No Gate A, ou fase de pré-cotação ocorre a primeira fase do sistema ANVIDES, 
denominado de   Request for Quotation (RFQ) (fase 1 da ANDIVES). Nesta fase, o cliente 
pede uma cotação, ou orçamento para a produção de determinado produto, cabendo à Zen. 
S.A. e ao seu corpo de engenharia, financeiro e de vendas a proposta de um orçamento e à 
negociação. Com o pedido de cotação, o cliente envia características do produto, volume, 
preço objetivo para a cotação em si. 
Algumas informações levantadas inicialmente pelo departamento financeiro são: 
necessidades dos clientes, requisitos do projeto, volume previsto e preço objetivo. 
O setor de engenharia, é responsável pelo levantamento de dados técnicos como, 






3.2.2 Cotação (Gate B) 
 
 Na segunda fase, o departamento de engenharia realiza os desenhos técnicos do 
produto e seus componentes, analisa os dados de entrada do projeto, como requisitos 
específicos e normas do cliente, para fazer uma proposta de solução. Nessa etapa, é elaborada 
uma proposta de processo de fabricação para cada item do projeto, portanto, os investimentos 
industriais necessários serão atualizados. Um cronograma de desenvolvimento da solução é 
realizado na segunda fase, para informar ao cliente a necessidade de tempo para adaptação e 
desenvolvimento do produto. Então, a partir dos dados coletados, o setor financeiro calcula o 
tempo para payback, a taxa interna de retorno, e o preço mínimo sugerido. A decisão de 
iniciar o desenvolvimento do produto é de responsabilidade da alta direção da organização, 
que, embasados nos dados coletados, decidem por aprovar ou arquivar o projeto.  
Todo o processo de cotação é implementado no sistema ANVIDES. Nesta etapa ocorre as 
principais integrações entre o PPZ da ZEN e o sistema ANVIDES, uma vez são realizadas as 
seguintes tarefas no sistema ANDIVES, cujos resultados irão subsidiar o desenvolvimento de 
produtos. 
 Cotação (fase 2 da ANVIDES): Nesta fase ocorre a cotação do produto, a partir 
das informações de entrada do cliente, juntamente com os custos embutidos na 
produção (processos, maquinário, ferramental, instalações, alteração de desenhos); 
 Análise financeira e comercial (fase 3 da ANVIDES): Cálculo do Payback, TIR e 
preço sugerido. Nesta fase são calculados os riscos e o interesse financeiro do 
projeto por parte da empresa; 
 Análise Crítica da Gerência (fase 4 da ANVIDES): Fase onde, de posse das 
informações técnicas e financeiras, a gerência define a aprovação da cotação ou 
seu retrabalho antes de apresentar ao cliente; 
 Negociação com o cliente (fase 5 da ANVIDES): Nesta fase a cotação é 
apresentada ao cliente e discutidos pontos de possíveis desalinhamentos. 
 
3.2.3 Reunião de início (Gate C) 
 
 Nessa fase, o projeto encontra-se aguardando a aprovação do cliente. Para produtos 
destinados ao mercado de reposição (IAM) esse processo é mais dinâmico, pois não necessita 
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da aprovação de um cliente externo. Para clientes do mercado original (OEM), o processo é 
mais elaborado, pois o cliente necessita avaliar possíveis propostas que a engenharia da ZEN 
S.A. oferta em seus produtos. Exemplos de propostas são: material similar, alteração de 
tolerâncias, tratamentos superficiais.  
A proposta gerada pela análise efetuada é registrada no sistema ANVIDES. Nesta fase 
(resultado da negociação – fase 6 da ANDIVES), o sistema recebe o resultado da negociação 
com o cliente. No caso de concordância segue o projeto e no caso de existirem pendências, 
são realizadas negociações.  
Quando se tem o acordo entre fornecedor-cliente, ocorre o início da implantação do 
novo produto na ZEN S.A., sendo este marcado por um kickoff meeting, ou seja, uma reunião 
de início de projeto, onde o item é mostrado à gerência em sua forma atual, para 
esclarecimentos. Nessa fase é definido o time de projetos que será responsável pela concepção 
do produto e acompanhamento até sua produção em massa. 
 
3.2.4 Protótipos (Gate D) 
 
 A quarta fase do PDP, normalmente ocorre apenas para clientes OEM, quando esse 
exige a fabricação e testes em bancada de protótipos funcionais para validação do conceito. 
Nessa fase, também é elaborada a lista make or buy, ou seja, define-se que componentes serão 
fabricados na planta e quais componentes serão comprados de terceiros, pela ZEN S.A. 
Quando é detectada a necessidade de equipamentos que possuem longo tempo de entrega, sua 
compra é realizada com antecedência, a fim de não postergar o desenvolvimento do produto. 
  
3.2.5 Congelamento dos desenhos (Gate E) 
 
 Após aprovação do conceito pelo cliente, e aprovação de testes em bancadas, o projeto 
do produto é congelado, ou seja, entende-se que o mesmo está definido. Uma vez aprovado o 
congelamento do projeto, nenhuma alteração de engenharia poderá ser feita sem uma análise 
criteriosa. A partir dessa fase do projeto, alterações são onerosas e demandam mais testes para 
validação, portanto exalta-se a importância das informações coletadas e do trabalho 
desenvolvido até o processo de congelamento para a eficiência do projeto. 
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3.2.6 Validação do processo (Gate F) 
 
 Nessa fase do projeto, os ferramentais levantados no Gate B serão fabricados, assim 
como todos os dispositivos de medição e meios de controle. São elaborados lotes piloto, com 
o objetivo de validar o processo e comparar a performance com o projeto orçado inicialmente. 
Qualquer item da lista make or buy adquirido de terceiros deve ser entregue até esta fase para 
permitir a validação do processo. 
 
3.2.7 Checagem do PPAP (Gate G) 
  
 Esta fase é destinada a responder o checklist do PPAP (Production Part Approval 
Process). Com a aprovação do Gate G, tem-se o documento PSW (Part Submission Warrant), 
documento composto no processo de validação do PPAP, aprovado pelo cliente e pela ZEN 
S.A. O PPAP deve ser baseado em um lote de produção que represente o processo produtivo 
exato com que o produto será concebido quando em produção corrente. 
 
3.2.8 Produção do PPAP (Gate H) 
 
 Após a aprovação do PPAP, é produzido o lote piloto. O lote piloto caracteriza-se por 
ser o primeiro em produção em massa. Os setores de Engenharia de Produto e Processo 
acompanharão os lotes de fabricação por um período de três meses de produção. Qualquer 
solicitação de modificação do processo será analisada pelos setores. Nesta fase, são realizados 
controles estatísticos de características críticas do projeto, para comprovar que o processo está 
estável, conforme previsto. 
 
3.2.9 Produção em Massa (Gate I) 
 
 A partir de três meses de produção, o produto ganha o status de “Produto Corrente”, e 
a equipe que finalizou o projeto é dissolvida. Outros setores continuarão a trabalhar com o 




3.3 Propostas de alteração técnica (PRAT)  
 
 A Proposta de Alteração Técnica é um processo que visa alterar as características de 
engenharia de um produto, quando este se encontra após o Gate G, ou seja, encontra-se em 
fase de produção. Depois de ser aprovado o PPAP check do produto, qualquer modificação 
deve ser feita via abertura de uma PRAT no sistema de intranet da empresa. A Figura 14 
representa a posição da PRAT em relação ao PPZ. 
Figura 14 - Posição da PRAT em relação ao PPZ. 
 
Fonte: ZEN S.A. 
 
Neste processo, o setor de engenharia atua em 5 fases, as quais são mostradas na 
Figura 14. As demais fases são conduzidas por outros setores da empresa, ou envolvem 
análises ou aprovações pela gerência. 
As fases relacionadas a proposta de alteração técnica (PRAT) estão descritas na Figura 
15. 
Figura 15 - Fases da PRAT. 
 
Fonte: ZEN S.A. 
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 Fase 1: Ocorre a apresentação do problema ou características que necessitam 
alteração, e serão apresentadas propostas de modificação.  
 Fase 4: Após análise da viabilidade por outros setores, visando validar a alteração 
escolhida em termos de custo, qualidade, e características esperadas pelo cliente são 
enviadas ao setor de engenharia para a análise técnica. Nesta fase analisa-se como a 
mudança pode afetar a funcionalidade do produto e seu processo produtivo. 
 Fase 5: O gerente de engenharia aprova ou não a análise técnica desempenhada pela 
equipe de engenharia de produto e processo. 
 Fase 7: Inicia-se a implementação da alteração, com a forte observação dos resultados 
pelo corpo de engenharia. 
 Fase 9: Após a implementação validada, a gerência aprova o fechamento da PRAT e o 
produto corrente é alterado oficialmente. 
 
3.4 Adequação quanto ao manual APQP e ABNT ISO/TS 16949:2010 
 
 Para ilustrar a relação do processo de desenvolvimento de produtos da ZEN com o 
manual APQP e ABNT ISO/TS 16949:2010, na Tabela 15 são listadas as exigências (itens) 
relativos ao desenvolvimento de produto que constam no manual e na norma. Na Tabela 15, 
na coluna da esquerda são apresentadas as fases do PPZ e nas demais as relações os itens do 
manual e da norma considerados no PPZ. 
Tabela 15 - Relação entre as Fases do PPZ e exigências normativas. 
PPZ RELAÇÃO COM ITENS DO APQP E DA ABNT ISO/TS 16949:2010 
Fase 1 – Pré-Cotação 
(Gate A) 
 Fase 1 do APQP 
Fase 2 – Cotação 
 (Gate B) 
 ABNT ISO/TS 16949:2010 (4.2.3.1 – Especificações de 
Engenharia), (7.3.2 – Entradas de projeto e desenvolvimento). 
 APQP (2.2 – Projeto para manufaturabilidade e montagem), (2.3 – 
Verificação do projeto), (2.4 – Análise crítica do projeto), (2.7 -
Especificações de engenharia), (2.8 – Especificações de material), (2.9 – 
Alteração de desenho e especificações), (2.10 requisitos para novos 
equipamentos), (2.11 – Características especiais do produto e processo), 
(2.12 – Requisitos para dispositivos de medição e testes). 
Fase 3 – Kickoff 
Meeting (Gate C) 
 ABNT ISO/TS 16949:2010 (7.3.4 – Verificação do produto 
adquirido),  
 APQP (2.13 – Comprometimento da equipe com a viabilidade e 
suporte da gerência). 
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Tabela 15 - Relação entre as Fases do PPZ e exigências normativas. (continuação). 
PPZ RELAÇÃO COM ITENS DO APQP E DA ABNT ISO/TS 16949:2010 
Fase 5 – Design Freeze 
(Gate E) 
 ABNT ISO/TS 16949:2010 (7.3.3.1 – Saídas de projeto de 
produto) 
 APQP (2.1 – DFMEA), (2.5 – Construção do protótipo), (2.6 – 
Desenhos de Engenharia). 
Fase 6 – Validação do 
processo (Gate F) 
 ISO-TS 16949 (7.3.6 – Validação de projeto e desenvolvimento). 
Fase 7 – PPAP Check 
(Gate G) 
 APQP (3.1 – Padrões e especificações de embalagem), (3.2 – 
Análise crítica do sistema de qualidade do produto), (3.3 – Fluxograma 
do processo), (3.4 – Layout das instalações), (3.5 – Matriz de 
características), (3.6 – PFMEA), (3.7 – Plano de controle de pré-
lançamento), (3.8 – Instruções do processo), (3.9 – Plano de MSA), 
(3.10 – Plano de estudo preliminar de CEP). 
Fase 8 – Produção do 
lote piloto (Gate H) 
 ABNT ISO/TS 16949:2010 (7.3.3.2), APQP (4.1 – Corrida piloto 
de produção). 
Fase 9 – Produção em 
massa (Gate I) 




4 LEVANTAMENTO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA 
METODOLOGIA PPZ 
 
 Como exposto anteriormente, o sucesso no desenvolvimento de produtos não depende 
apenas de um modelo bem estruturado. Neste capítulo será apresentada uma pesquisa de 
campo realizada com 08 funcionários do setor de engenharia da ZEN que atuam no PPZ. O 
formulário aplicado engloba verificações em todas as três dimensões do processo de 
desenvolvimento de um produto. O objetivo da pesquisa foi identificar pontos fortes e fracos 
na metodologia (PPZ). Por fim, serão apresentadas oportunidades de melhoria do PPZ, 
baseadas em informações levantadas na pesquisa, assim como na análise da literatura. 
 No PPZ da ZEN S.A. são envolvidos, desde o início até o fim, uma série de 
funcionários de diversas áreas da empresa, como engenharia, logística, processos, qualidade, 
vendas, compras, marketing, financeiro, e estes recursos estão envolvidos em projetos do tipo 
IAM (com simplificações, pois a maioria das decisões se concentram na própria organização), 




 De acordo com o tipo de desenvolvimento, apresentado no item 2.2, a grande maioria 
dos projetos OEM na ZEN S.A. são controlados pelo cliente, ou seja, existe um envio de um 
conceito preliminar, cabendo ao corpo de engenharia validar o conceito e elaborar o processo 
de fabricação. Esse tipo de projeto não exclui possíveis contribuições por parte da ZEN S.A., 
porém, qualquer alteração no conceito deverá ser acordada com o cliente, caracterizando o 
tipo de projeto.  
Uma minoria dos projetos é do tipo black-box, conceito mais moderno e baseado em 
um co-desenvolvimento forte. Projetos deste tipo já foram executados com a metodologia, 
porém não são expressivos quando comparados com os “controlados pelo cliente”. Os 
projetos IAM, que existem em uma grande quantidade, são design proprietário da própria 
ZEN S.A. O fato de não existir relação direta com o cliente, facilita o desenvolvimento, e 
agiliza o processo de concepção.  
 
4.1 Pesquisa de campo  
 
 Para focar a análise do PDP, foi realizada uma entrevista com oito engenheiros de 
diversos setores da engenharia. Os entrevistados que detém maior conhecimento do PPZ e do 
fluxo de informação do processo de concepção do produto são os Líderes de Projeto. A 
função do líder de projeto é a de servir como uma espécie de facilitador. Ele não é 
responsável pela concepção das soluções nem do processo de fabricação em si, apenas 
responsável pelo processo de projeto e pela gestão desse processo. O líder de projeto irá 
integrar e conduzir a equipe multidisciplinar, formada por integrantes de áreas diversas: 
conformação, usinagem, montagem, projetos, compras, vendas. A condução é feita utilizando 
ferramentas como cronogramas, reuniões semanais, relatórios de openissues, quadros de 
gestão a vista. O líder de projeto não está acima dos outros componentes no grupo e não pode 
seguir os Gates ou Milestones de decisão por conta própria, ele está ali para ser um roteador 
de informações. 
O grupo entrevistado possui ainda dois projetistas, que irão receber as entradas do 
cliente e desenvolver a solução (irão conceber os desenhos de engenharia). Os analistas 
trabalham juntamente ao setor de Engenharia, e possuem conhecimentos específicos em 
diversas áreas, como usinagem, conformação, montagem, tratamento térmico. 
57  
  
Para realizar a entrevista e, portanto, a pesquisa, foi elaborado um questionário, o qual 
busca analisar o PPZ sob 3 dimensões (processo de projeto, gestão de processo e recursos de 
processo de projeto). Para elaborar as questões buscou-se estudos da área, como os 
questionários apresentados por Cristofari Júnior (2008). 
Na Tabela 16 são apresentadas as características da população que participou da pesquisa: 
Tabela 16 - Perfil dos entrevistados. 
Entrevistado 1 Líder de Projeto A, 8 anos de experiência. 
Entrevistado 2 Líder de Projeto B, 2 anos de experiência. 
Entrevistado 3 Líder de Projeto C, 25 anos de experiência 
Entrevistado 4 Líder de Projeto D, 15 anos de experiência. 
Entrevistado 5 Projetista A, 6 anos de experiência. 
Entrevistado 6 Projetista B, 4 anos de experiência. 
Entrevistado 7 Analista A, 12 anos de experiência. 
Entrevistado 8 Analista B, 0,6 anos de experiência. 
Fonte: Autor. 
 
 O formulário apresentado na Tabela 17 possui 57 situações (afirmações) que 
englobam as três dimensões do desenvolvimento de produto. Todas as afirmações foram lidas 
pelos oito componentes e classificadas de 0 (zero) a 10 (dez), onde zero corresponde a 
frequência zero de ocorrência ou total irrelevância perante ao processo de desenvolvimento de 
produto, e dez é total relevância ou máxima frequência de ocorrência. Além 57 afirmações, o 
formulário também possui um campo para problemas de alta relevância que não foram 
abordados no questionário.  
Tabela 17 - Formulário aplicado aos entrevistados. 
   




Falta de definições estratégicas no início do processo de desenvolvimento de 
produto (PDP) 
 
Q2 Falta de foco no negócio  
Q3 
Não há envolvimento adequado da gerência / alta administração tornando 
decisões importantes tardias 
 
Q4 
Desconhecimento da estratégia da empresa por parte da equipe de 
desenvolvimento 
 
Q5 Falta da percepção de que o PDP é um processo de negócio  
Q6 O produto do concorrente é lançado primeiro  
Q7 O período para retorno do investimento é grande  
Q8 
Falta de cumprimento de prazos das etapas do projeto (eficiência) tornando o 
tempo de desenvolvimento elevado 
 




Tabela 17 - Formulário aplicado aos entrevistados. (continuação) 
   




Falta de uma metodologia formal de desenvolvimento de produtos 
(sequência lógica de etapas e de atividades documentadas, disseminadas 
e entendidas por todos os membros da equipe) 
 
Q11 Falta de um planejamento estratégico do produto  
Q12 
Falta de uma política definida de pesquisa de mercado proativa que oriente as 
fases iniciais do PDP (verificação de tendências de mercado) 
 
Q13 Não há uma preocupação sistemática em estabelecer contato com os clientes  
Q14 O projeto não atende as necessidades dos clientes  
Q15 Os produtos são ultrapassados (tecnologia e qualidade)  
Q16 O produto não é competitivo (preço, custo e qualidade)  
Q17 
Falta orientação para o mercado nas fases iniciais do PDP (sem identificação 
das tendências de mercado) 
 
Q18 
Falta disseminação de informações sobre os produtos (em desenvolvimento e 
em comercialização) entre os colaboradores da empresa 
 
Q19 
Falta de uma matriz de responsabilidades que distribua as tarefas e as 
responsabilidades dos envolvidos no PDP 
 
Q20 
Há excesso de níveis hierárquicos nos setores funcionais, burocratizando a 
tomada de decisão e restringindo a comunicação vertical entre os diferentes 
níveis da estrutura do PDP 
 
Q21 O projeto é incompatível com as capacidades de produção  
Q22 
Existe um excesso de centralização do trabalho de desenvolvimento em 
algum setor ou área 
 
Q23 Falta definição e detalhamento (uma formalização mínima) das atividades em 
cada fase do Pré-desenvolvimento 
 
Q24 Falta um gerenciamento da mudança de escopo do projeto que avalie o 
impacto das alterações de escopo do projeto (tempo, custo e qualidade) 
 
Q25 O processo depende essencialmente da capacidade pessoal e da memória dos 
envolvidos 
 
Q26 O processo de pré-desenvolvimento não se inicia pelo setor mais adequado  
Q27 Não há definição clara das diretrizes estratégicas e prioridades no projeto  
Q28 Falta uma sistemática formal para o armazenamento do conhecimento gerado 
nas fases (registro das decisões tomadas e das lições aprendidas) 
 
Q29 Falta uma forma consistente e sistemática para orientar a tomada de decisão 
acarretando em atraso no projeto 
 
Q30 A aprovação de capital para investimentos não é realizada no tempo 
requerido 
 
Q31 Falta de autonomia por parte da equipe (consequência de cultura na 
organização) 
 
Q32 Há desmotivação nos trabalhos em equipe  
Q33 Falta de preparação do líder de projeto e dos envolvidos no PDP para 
executar suas funções (gerando improvisação) 
 
Q34 A transferência de informações entre Marketing e engenharia não é 
sistemática e organizada inter e intraprojeto que suporte a utilização de 
experiências de projetos anteriores 
 
Q35 Falta de gerenciamento de equipes entre funções e intrafuncional  
Q36 A busca de informação não é suficiente  
Q37 Há atrasos ou inadequada circulação de informação durante a execução do 
projeto (os colaboradores trabalham com informações desatualizadas) 
 





Tabela 17 - Formulário aplicado aos entrevistados. (continuação) 
   
Problemas típicos de PDP 
Nível de 
Relevância 
Q39 Falta análise de desempenho de cumprimento das etapas e dos resultados 
finais 
 
Q40 O trabalho em equipe não é eficaz  
Q41 Perda de tempo devido a falta de sincronização no fluxo de trabalho  
Q42 Pouca utilização de ferramentas aplicadas ao desenvolvimento de produtos  
Q43 Falta de conhecimentos de ferramentas aplicadas ao desenvolvimento das 
atividades do PDP (Hardware e Software) 
 
Q44 Problemas de adequação em relação à normas e manuais de boas práticas 
(ISO-TS e APQP) 
 
Q45 Controle baseado exclusivamente em cronograma  
Q46 Falta um procedimento sistemático para avaliação das falhas e soluções 
adotadas em produtos 
 
Q47 Falta de rigor na busca (individual ou em grupo) das causas das falhas que 
ocorrem em produtos 
 
Q48 Falta uma sistemática para avaliar o desempenho do projeto através de 
métricas  
 
Q49 Falta uma suficiente geração de ideias  
Q50 Falta uma adequada seleção das melhores ideias de produto  
Q51 As atividades, status e resultados de processos são revistos com a Alta 
Gerência? 
 
Q52 Nãos são identificadas as necessidades estratégicas de treinamento para a 
organização, bem como as necessidades táticas que são comuns entre 
projetos e grupos de suporte, obtendo ou desenvolvendo as habilidades 
requeridas para executar os processos padrões da organização? 
 
Q53 Os riscos de desenvolvimento associados a custo, recursos, cronograma e 
aspectos técnicos do projeto não são identificados, avaliados, documentados 
e as possíveis respostas a estas situações, identificadas? 
 
Q54 Os riscos envolvidos na introdução de um novo produto, tecnologia ou área 
de atuação ou aplicação não são conhecidos e cuidadosamente gerenciados? 
 
Q55 Não existe um canal de comunicação aberto e disponível com os 
fornecedores? 
 
Q56 Fornecedores impactam negativamente no desenvolvimento de novos 
produtos (qualidade, tempo) 
 
Q57 Existe uma sobrecarga de tarefas para determinados funcionários (escassez 
de RH) 
 
Fonte: (CRISTOFARI JUNIOR, 2008) adaptado pelo autor. 
 
Após o preenchimento dos formulários pelos oito funcionários, foi calculada a média 
das pontuações de cada uma das afirmações e foram classificadas as notas em quatro níveis: 
 
1. Adequado: Média das pontuações abaixo de 6,5; 
2. Criticidade baixa: Média das pontuações entre 6,5 a 6,9; 
3. Criticidade intermediária: Média das pontuações entre 7,0 e 7,9; 




Para a análise e posterior levantamento de oportunidades de melhorias foram 
priorizadas as questões que obtiveram nota acima de 7,0, ou seja, foram consideradas aquelas 
classificadas como pontos críticos e de criticidade intermediária (ambos chamados de pontos 
críticos para a posterior análise). A partir da identificação dos pontos críticos, os mesmos 
foram organizados considerando as três dimensões do PDP (processo de projeto, gestão de 
processos de projeto e ferramentas de processo de projeto). E, a partir da discussão dos pontos 
críticos com os envolvidos no processo, na busca de referência na literatura - Rozenfeld et al 
(2006), Back et al (2008), Pahl (2007), e o Guia do PMBOK (2012) – e em contato com 
especialistas foram propostas melhorias ao PPZ da ZEN S.A. 
 
4.1.1 Resultados da pesquisa: Amostra I - Todos os funcionários entrevistados 
 
 O primeiro resultado a ser apresentado é a média das pontuações dadas pelos 
funcionários para cada uma das afirmações. O gráfico contém a média de todas as afirmações 
aplicadas na pesquisa, e classifica por meio de cores o nível de criticidade com base na 
classificação definida no item 4.1. Para pontos considerados adequados, escolheu-se a cor 
azul (média menor do que 6,4). Para pontos de criticidade intermediária (média entre 6,5 e 
6,9), definiu-se a cor amarela. Pontos de criticidade intermediária (média entre 7,0 e 7,9), 
definiu-se a cor laranja. Por fim, os pontos críticos, foram definidos na cor vermelha (média 
maior do que 8,0). Pontos de criticidade intermediária e críticos serão tratados mais a fundo, e 
são a principal fonte de oportunidades de melhorias, foco deste trabalho. Os resultados podem 
ser visualizados na Figura 16. 
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A partir das respostas dos funcionários de diversas áreas da empresa, as mesmas foram 
classificadas conforme apresentado na Tabela 18. 
Tabela 2 - Distribuição dos pontos classificados (Amostra I). 
Classificação do ponto levantado Número de pontos classificados 
Adequado 33 (58%) 
Ponto de criticidade baixa 14 (25% 
Ponto de criticidade intermediária 6 (10%) 
Ponto crítico 4 (7%) 
Fonte: Autor. 
 
Desta forma, os pontos de criticidade intermediária e críticos levantados por todos os 
funcionários, serão os pontos principais das oportunidades de melhorias deste estudo, e estão 
destacados na Figura 17: 





 Como pode ser observado na Figura 17, de um total de dez pontos de criticidade 
intermediária e críticos foram levantados pela amostra considerando todos os funcionários 
entrevistados, sendo que destes, quatro pontos são críticos, e seis pontos de criticidade 
intermediária. 
Na Figura 18, os pontos críticos e de criticidade intermediária levantados pelos 
funcionários estão classificados nas três dimensões do PDP (processo de projeto, gestão de 
processo de projeto e recursos de processo de projeto): 
 




 Percebe-se, pela Figura 18 que a maior proporção de pontos de alta criticidade está 
concentrada nas dimensões de processo de projeto, ou seja, no modelo utilizado para conceber 
o produto e na dimensão de gestão do processo, que está intimamente ligada ao processo que 
deve ser gerenciado. E em menor proporção, encontra-se os pontos referentes às ferramentas 
de processo de projeto. 
Considerando apenas os pontos críticos e de criticidade intermediária é possível 
calcular a média das notas por dimensão do PDP, como visualizado na Figura 19. 
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 Analisando a Figura 19 percebe-se um certo contraste com a Figura 18. Mesmo 
possuindo uma maior proporção de pontos críticos, a dimensão de processo de projeto possui 
a menor média de criticidade, revelando que os poucos pontos críticos da dimensão de 
ferramentas de processo de projeto, são de fato altamente perceptíveis pelos utilizadores do 
PDP da ZEN S.A. A maior média diz respeito à dimensão de gestão de processo de projeto, 
com uma média acima de 8 pontos. 
Alguns pontos importantes apontados pelos utilizadores do PDP da ZEN S.A., e que 
não se encontravam no questionário aplicado, são demonstrados na Figura 20. 


















Na Figura 20, é possível concluir que em uma escala de 0 a 10, o apoio da gerência 
recebeu frequência 6, onde 10 seria o total apoio ou presença, e 0 (zero) a completa ausência 
por parte da gerência. Podemos concluir que os participantes não mantêm boa assiduidade nas 
reuniões marcadas, e um ponto crítico levantado, diz respeito ao rearranjo do time 
multidisciplinar durante a execução de um projeto. Os pontos levantados serão novamente 
tratados na dimensão cabível a eles nos itens seguintes. 
 
4.1.2 Resultados da pesquisa: Amostra II – Líderes de projeto 
 
 Uma segunda análise realizada envolveu a média das pontuações considerando apenas 
os líderes de projeto. A análise foi realizada devido ao fato de os líderes de projeto serem os 
funcionários que possuem maior conhecimento do processo de projeto e que possuem maior 
domínio e visão global do PPZ, gerando uma visão diferente da amostra anterior. 
Considerando essa amostra, composta apenas de líderes de projeto, as médias das respostas do 
questionário aplicado podem ser visualizadas na Figura 21: 
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O levantamento apresentou características diferentes da amostra anterior, e pode-se classificar 
as médias da forma apresentada na Tabela 19. 
 
Tabela 3 -  Distribuição dos pontos classificados (Amostra II). 
Classificação do ponto levantado Número de pontos classificados 
Adequado 31 (54%) 
Ponto de criticidade baixa 13 (23% 
Ponto de criticidade intermediária 11 (20%) 
Ponto crítico 2 (3%) 
Fonte: Autor. 
 
 A Tabela 19 mostra que a maior diferença entre as duas amostras (com todos os 
funcionários e apenas considerando os líderes de projeto) está na classificação entre pontos 
críticos e de criticidade intermediária. Os líderes de projeto apontaram menor quantidade de 
pontos críticos (apenas dois), enquanto a amostra anterior apontava sete pontos críticos. 
Porém, os pontos críticos, para os líderes de projeto, foram em sua maioria deslocados para 
pontos de criticidade intermediária, além de pontos de criticidade baixa também serem 
deslocados para criticidade intermediária. Em outras palavras, na visão dos líderes de projeto 
existem mais pontos a serem utilizados na análise (críticos e criticidade intermediária), 
totalizando 13 (treze) pontos, quando comparados aos 10 (dez) levantados considerando todos 
os funcionários. Os pontos mais importantes, que serão protagonistas no decorrer do 








 Podemos notar a partir da Figura 21, que as médias das notas dadas pelos líderes de 
projeto são consideravelmente diferentes que quando considerada a população que contém os 
funcionários de outras áreas, conforme ilustrado na Figura 16. Isso pode estar vinculado a 
diversos fatores, tais como: i) o líder de projeto estar em contato com diversos setores ao 
mesmo tempo; ii) não ter uma visão pouco específica sobre uma função porém uma visão 
global altamente eficiente, visualizando o processo de uma posição de vantagem; iii) 
Acompanham o projeto desde o início até a produção, enquanto outros funcionários executam 
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seus entregáveis; e, iv) Em muitas vezes o líder de projeto não estão a par de dificuldades 
encontradas em outros setores que não o seu. 
 Assim como na amostra anterior, na Figura 23 é mostrada a classificação dos pontos 
críticos e de criticidade intermediária por dimensão do PDP.  
 




 Pode-se concluir que mesmo a amostra considerando apenas os líderes de projeto 
contenha mais pontos críticos e de criticidade intermediária, o posicionamento dos pontos em 
relação às dimensões do PDP se manteve praticamente o mesmo.  
 A média da pontuação dos pontos críticos considerando apenas os líderes de projeto, e 








 A média apontada pela Amostra II (líderes de projeto) vai de encontro com a média da 
Amostra I, colocando a gestão do processo de projeto como ponto mais crítico, seguido por 
recursos de processo de projeto e por fim processo de projeto. É interessante salientar que 
mesmo possuindo uma menor proporção de pontos críticos, os pontos apontados na dimensão 
de recursos de processo de projeto possuem médias altas, demonstrando uma visão crítica dos 
entrevistados para estes problemas e uma boa área para oportunidades de melhoria. 
 
4.2 Análises no âmbito do processo de projeto 
 
A análise dos resultados sobre o processo de projeto envolve a metodologia utilizada 
na empresa para desenvolver o produto. Analisando a bibliografia consultada e considerando 
os resultados apresentados pode-se chegar às seguintes conclusões: 
 De acordo com a afirmação Q1 (falta de definições estratégicas no início do processo 
de desenvolvimento de produto), que obteve alta relevância na Amostra I, e Q27 (Não 
há definição clara das diretrizes estratégicas e prioridades no projeto) da Amostra II, e 
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pela revisão bibliográfica efetuada neste documento, pode-se concluir que a fase 
inicial do desenvolvimento de produto (uma das mais importantes), não está 
implementada da forma mais adequada. Além disso, o desconhecimento das 
prioridades do projeto durante seu desenvolvimento, gera menor lucro, retrabalho, 
revisão nos custos vinculados ao processo e atraso, outro ponto de alta relevância 
apontado na afirmação Q6 (O produto do concorrente é lançado primeiro). Desta forma, 
podem ser sugeridas ações para melhorar este processo. 
 Considerando o resultado da pergunta Q46 (Falta um procedimento sistemático para 
avaliação das falhas e soluções adotadas em produtos), e contrastando com a Fase 5 do 
APQP (Retroalimentação) e com a estrutura do PPZ, pode-se perceber que o método 
utilizado na ZEN S.A. está de acordo com o manual APQP nas Fases 1 a 4, porém, 
traz consigo uma boa oportunidade de melhoria, que é a implementação de um 
processo para reunir informações a respeito das soluções adotadas em projetos 
anteriores e seus respectivos desdobramentos.  
 A afirmação Q5 (Falta da percepção de que o PDP é um processo de negócio) obteve 
um nível de relevância alto na amostra considerando todos os funcionários 
entrevistados, e indica que os utilizadores (principalmente os que não são líderes de 
projeto) não estão cientes de que o PDP é um processo de negócio, e com isso deve ser 
seguido e respeitado com o mínimo de desvio ou improviso. A disseminação de sua 
importância é crítica para o correto andamento e gestão do processo. 
 A afirmação Q55 (Não existe um canal de comunicação aberto e disponível com os 
fornecedores) obteve alta relevância na Amostra I, indicando uma possível 
comunicação falha entre os departamentos e o fornecedor. O contato entre cliente e 
fornecedor apenas intermediado pelo setor de compras pode gerar um desencontro de 
informações quando se necessitam informações técnicas específicas.    
 
4.3 Análises no âmbito da gestão do processo 
 
Seguindo a análise dos resultados da pesquisa, pode-se concluir que no âmbito da 
dimensão de gestão do processo são anotadas grande parte das oportunidades de melhorias do 
PDP da ZEN S.A. A gestão do processo envolve a forma na qual o processo será aplicado. 




 O ponto mais crítico do PDP, segundo a pesquisa, foi o levantado pela afirmação Q8 
(Falta de cumprimento de prazos das etapas do projeto tornando o tempo de 
desenvolvimento elevado). A falta de cumprimento de prazos em relação aos 
entregáveis do processo gera atraso devido à impossibilidade de se continuar o projeto 
sem a devida aprovação dos mesmos. As causas do atraso dos prazos são de naturezas 
tanto processuais, burocráticas, como podem ser gerenciais, como a falta do 
envolvimento da alta cúpula no andamento do projeto. A afirmação Q6 (O produto do 
concorrente é lançado primeiro) evidencia os fins que levam tais atrasos: o produto do 
concorrente ser lançado antes no mercado. 
 Os pontos Q2 (Falta de foco no negócio) e Q3 (Não há envolvimento adequado da 
gerência/alta administração tornando decisões importantes tardias) apontados pela 
Amostra II, são extremamente críticos para a correta alocação dos recursos. Os líderes 
de projeto, atuando com uma visão mais global do processo, possuem uma visão mais 
crítica quanto ao andamento dos projetos. A gerência deve estar atenta, e receber 
informações suficientes para definir o rumo e prioridades que serão vinculados aos 
projetos, levando em consideração o lucro embutido e a importância de cada um para a 
organização. 
 A asserção Q41 (Perda de tempo devido à falta de sincronização no fluxo de trabalho), 
segundo maior nível de relevância, diz respeito à falta de sincronização do fluxo de 
trabalho. Pode-se vincular o problema a duas causas principais: uma má definição do 
fluxo de informação das tarefas, que se enquadraria na esfera de processo de projeto. 
E, uma segunda causa, seria o pouco domínio por parte dos líderes de projeto em 
relação ao andamento dos projetos em execução na empresa num determinado 
momento, gerando cronogramas ineficientes em relação à alocação dos recursos 
disponíveis. 
 O ponto levantado pela afirmação Q39 (Falta análise de desempenho de cumprimento 
das etapas e dos resultados finais), pode ser vinculado à segunda causa levantada no 
ponto anterior. A falta de análise de desempenho no cumprimento de etapas e dos 
resultados finais é de grande importância para o líder de projeto entender o estado 
atual do projeto, decidir como alocar seus recursos e definir sua estratégia para 
continuar o projeto. Uma análise crítica no fechamento de cada Gate, pode definir uma 
possível passagem para a próxima etapa sem necessariamente todos os entregáveis 
estarem prontos. Dependendo do risco vinculado a isso, o trabalho pode seguir em 
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paralelo, deixando de paralisar o projeto por causas pouco importantes no contexto 
global.  
 Do item Q48 (Falta uma sistemática para avaliar o desempenho do projeto através de 
métricas), pode-se concluir que a falta de análise de desempenho através de métricas é 
relevante, principalmente para a Amostra II. A análise facilita o trabalho da gerência, 
simplificando os dados de forma a tornar as decisões vinculadas a eles mais fáceis e 
corretas. 
 A consideração adicional feita pelo colaborador, apresentada na Figura 24, que diz 
respeito à realocação de recursos humanos durante o projeto. Pode-se concluir que os 
pontos discutidos anteriormente estão intimamente ligados à essa atitude por parte da 
gerência. Cada funcionário, pode estar trabalhando em mais de um projeto 
concomitantemente, porém o foco principal será dado pelo seu gerente. O líder de 
projeto cria seu cronograma de acordo com a disponibilidade presente dos integrantes 
do grupo de projeto, porém, o cenário pode rapidamente mudar, e a gerência alocar os 
componentes de forma a colapsar o cronograma inicialmente montado. A integração 
entre líder de projeto, e gerência se mostra extremamente relevante, e mais relevante 
que isso são as análises por métricas, que quando executadas e passadas à gerência, 
diminuem o risco de um projeto atrapalhar o andamento de outro por má alocação dos 
recursos humanos. 
 
4.4 Análises no âmbito dos recursos de processo de projeto 
 
A partir da pesquisa, podemos levantar alguns pontos principais em relação aos 
recursos de processo de projeto: 
 A afirmação Q25 (O processo depende essencialmente da capacidade pessoal e da 
memória dos envolvidos) foi altamente pontuada, levando a conclusão de que os 
projetos são conduzidos com forte base na experiência de projetos anteriores, e não 
necessariamente utilizando métricas e dados passados, e sim a memória dos 
participantes. O processo pode ser eficiente para conduzir projetos da mesma classe ou 
com objetivos parecidos, porém, projetos de alta complexidade ou soluções novas 
podem gerar dificuldades que façam com que a equipe de projeto cometa decisões 
incorretas e prolongue o tempo de desenvolvimento. 
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 A afirmação Q42 (Pouca utilização de ferramentas aplicadas ao desenvolvimento de 
produtos) é um ponto importante a ser discutido. As ferramentas de projeto, como o 
software Siemens Teamcenter são implementados na ZEN S.A., porém, existe uma 
grande deficiência nesta implementação, devido ao pouco conhecimento por parte da 
maioria dos utilizadores e do corpo de TI da empresa, gerando muitas vezes 
reprocesso. 
 O ponto Q49 (Falta uma suficiente geração de ideias), demonstra que os funcionários 
acreditam que existe uma pouca geração de ideias, fato que pode ser vinculado aos 
itens anteriores, visto que a pouca utilização de ferramentas modernas aplicadas ao 
desenvolvimento de produtos, e o desenvolvimento baseado em experiências passadas 
não são um bom caminho para a inovação. 
 Um ponto importante considerando ABNT ISO/TS 16949:2010 são as evidências. 
Para cada um dos entregáveis do modelo PPZ, existe uma possibilidade, da 
necessidade de evidências. Um exemplo disso é o envio de desenhos e especificações 
pelo cliente. Caso o cliente tenha enviado tais dados, a ZEN S.A. precisa evidenciar tal 
comunicação, e organizar as informações de modo adequado para agilizar a 
manipulação. Atualmente, uma oportunidade grande de melhoria é a reestruturação 
das formas de como se evidenciar os itens entregáveis, que serão essenciais em uma 
auditoria e importantes para o correto desdobramento do projeto. A implementação do 
PPZ num sistema, assim como feito com a ANVIDES, é uma solução para a 
concentração e organização da informação.  
 
4.5 Apresentação das oportunidades de melhorias 
 
Diante das análises realizadas e considerando as bases teóricas e melhores práticas de 
projeto descritas por Rozenfeld et al (2006), Back et al (2008), Pahl (2007), e o Guia do 
PMBOK (2012) nas Tabelas 18, 19 e 20 são apresentadas as sugestões de mudança do PDP 






Tabela 18 - Oportunidades de melhoria na dimensão “gestão do processo”. 
Proposta de melhoria Causa Aplicado em 
Ponderação dos entregáveis de cada Gate 
por nível de criticidade. Com isto, o líder 
de projeto pode assumir certo risco em 
continuar o desenvolvimento ao invés de 
parar o projeto. Facilita a visualização de 
setores deficitários na empresa. 
Falta de cumprimento 
de prazos, falta de 
análise de desempenho 
no cumprimento das 
etapas, perda de tempo 
devido à falta de 
sincronização no fluxo 
de trabalho. 
Todo o processo 
(Pré-projeto à 
produção) 
Implementação de análise por métricas da 
performance do projeto ao final do 
processo, como o controle de ações 
pretendidas e ações cumpridas e tempo 
previsto para ação e tempo decorrido. 
Pouca integração da 
gerência no 
desenvolvimento, falta 
do cumprimento de 
prazos, necessidade da 
visualização de setores 
deficitários, 
necessidade de facilitar 
a visualização do 
sistema por parte da 
alta cúpula. 
Necessidade da correta 
alocação de recursos 
humanos. 
Final do processo 
(pós-
desenvolvimento) 
Mudanças na estrutura organizacional 
(criação do líder de processo), afim de 
atuar como um facilitador do projeto do 
processo de fabricação. Atuando de forma 
análoga ao líder de projeto. 
Falta do cumprimento 
de prazos, realocação 
de recursos humanos 
no meio dos projetos. 
Todo o processo 
(pré-projeto à 
produção) 
Aproximação da gerência das reuniões de 
projeto 
Falta de suporte da alta 
cúpula, manual APQP 
(suporte da gerência), 
alocação ineficiente e 
mudanças no time de 
projeto durante o projeto. 
Gates (B a I) 
Criação de um modelo de relatório conciso, 
para apresentação à gerência ao final dos 
Gates com indicativos de performance do 
projeto. 
Falta de proximidade 
da gerência, realocação 
incorreta de recursos, 
falta de cumprimento 
de prazos. 










Tabela 19 - Oportunidades de melhoria na dimensão “recursos do processo”. 
Proposta de melhoria Causa Aplicado em 
Eliminação do Sistema 
ANVIDES e integração de suas 
funções numa posterior 
implementação de um sistema 
denominado Sistema PPZ. 
Falta de cumprimento de 
prazos, necessidade de 
centralização e organização 
da informação, diminuição 
da burocracia, facilitar a 
ação da gerência. 
Todos o processo (Pré-
projeto à produção) 
Implementação de softwares de 
simulação de fluxo de informação 
afim de prever tempo de resposta 
para determinados níveis de 
complexidade de projetos. 
Pouca utilização de 
ferramentas de 
desenvolvimento das 
atividades do PDP, falta do 
cumprimento de prazos, 
fluxo de trabalho ineficiente. 
Todo o processo (pré-
projeto à produção) 
Criação de um novo banco de 
dados e sistema para centralizar 
informações de todos os setores 
(evidências dos entregáveis) 
Problemas no rápido acesso 
às evidências em auditorias, 
ou quando requisitados pelo 
cliente ou necessários para o 
andamento do projeto. 
Todo o processo (pré-
projeto à produção) 
Fonte: Autor. 
 
Tabela 20 - Oportunidades de melhoria na dimensão “processo de projeto”. 
Proposta de melhoria Causa Aplicado em 
Criação de um Gate após o Gate 
I, afim de organizar as lições 
aprendidas no projeto e 
concentrar essas informações 
num banco de dados. 
Falta de um procedimento 
para avaliação das falhas e 
soluções adotadas nos 
produtos, Fase 5 do manual 
APQP, necessidade de 
melhoria contínua no 
processo de projeto. 















Neste trabalho, inicialmente, foi realizada uma revisão da literatura sobre processo de 
desenvolvimento de desenvolvimento, APQP, ABNT ISO/TS 16949:2010, assim como, foi 
apresentado o processo de desenvolvimento de produtos da ZEN. Na sequência foram 
apresentadas as oportunidades de melhoria do processo de desenvolvimento de produtos da 
ZEN, baseado nos resultados das pesquisas com os colaboradores da empresa e na revisão da 
literatura.  
Com isto, entende-se que o objetivo do trabalho - apresentar oportunidades de 
melhorias no atual PDP da ZEN S.A. considerando a metodologia APQP, boas práticas e 
regulamentações (ABNT ISO/TS 16949:2010) – foi contemplado. Da mesma forma, os 
objetivos específicos foram satisfeitos, uma vez que apresentados conhecimentos sobre o 
processo de desenvolvimento de produtos, APQP e a ABNT ISO/TS 16949:2010 e foi 
apresentado uma análise crítica do nível de adequação do PPZ quanto aos modelos clássicos 
de processo de desenvolvimento de produto, manual APQP e normas necessárias para atender 
clientes OEM (ABNT ISO/TS 16949:2010).  
 Em se tratando das oportunidades de melhoria, pode-se concluir, a partir da análise 
bibliográfica realizada e da pesquisa de campo aplicada aos funcionários, que existem 
oportunidades de melhorias a serem exploradas e implantadas no processo de 
desenvolvimento de produtos da ZEN S.A. Mesmo possuindo uma metodologia formalizada, 
uma empresa que segue preceitos do APQP, ABNT ISO/TS 16949:2010, e metodologia 
PDCA, deve sempre buscar a melhoria contínua de seus processos. 
 Analisando os pontos fracos, concluiu-se que a maioria dos pontos identificados se 
encontram no âmbito de processo de projeto (metodologia PPZ) e na gestão do processo de 
projeto, sendo este fato confirmado em ambas as amostras consideradas. De qualquer forma, 
pode-se inferir que a dimensão de ferramentas de processo de projeto, mesmo possuindo um 
número menor de pontos indicados, possui um nível de relevância alta (média das 
pontuações). As ferramentas constituem um apoio para as outras dimensões, possui grande 
potencial de melhorar o processo globalmente.  
 Algumas dificuldades foram encontradas no decorrer do trabalho. A falta de 
experiência no mercado de trabalho, exigência de uma visão macroscópica do processo de 
desenvolvimento de produtos sem a devida maturidade, resultaram na dificuldade de entender 
prontamente a estrutura organizacional, a cultura previamente instalada na empresa e suas 
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peculiaridades. Tais fatos dificultaram a clara visão de certos aspectos do processo, podendo 
esconder oportunidades de melhorias não apontadas, ou levando à escolha de oportunidades 
de melhorias que dificilmente seriam implementadas na prática.  
 As oportunidades de melhorias apontadas foram baseadas em sua maioria na pesquisa 
aplicada aos funcionários devido à importância da cultura da empresa na adaptação ao seu 
processo de desenvolvimento de produto. Conclui-se que não existe uma formulação ótima e 
única para uma metodologia para se atingir um produto a partir de um conceito, mas sim uma 
metodologia que somada a seus utilizadores, a soma de suas experiências, à natureza do 
produto, a seu gerenciamento, e à busca contínua por melhorias levam à uma maior eficiência 
global do processo. 
 
 5.1 Trabalhos futuros 
 
Considerando o contexto deste trabalho, alguns assuntos relevantes para trabalhos 
futuros são apresentados a seguir: 
 Apresentação, validação e discussão profunda dos resultados da pesquisa com os 
envolvidos no trabalho (corpo de entrevistados); 
 Implantação das oportunidades de melhorias por meio da implementação das 
sugestões na empresa; 
 Avaliar os problemas identificados por tipo de projeto executado pela empresa; 
 Análise dos pontos de oportunidades de melhorias utilizando outros métodos além da 
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